yAMZ

Financial Group, s.r.o

,Uspory energie v objektech arealu AMZ Financial Group, s.r.0.”

Dodatek ¢. 2
ke smlouvé o dilo ¢. 1/2019 ze dne 14.03.2019

dle ust. § 2586 ndsl. Zdakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisii

Clanek L.
Smluvni strany
1. AMLZ Financial Group, s.r.o.
sidlo:  Pfivozni 1054/2, 170 00 Praha 7 - HoleSovice
IC: 264 57 016
DIC:  CZ26457016
Osoby zastupovat objednatele ve vécech smluvnich:
» Jaroslav Ales, jednatel spolecnosti
telefon: +420 326 377 710, e-mail: info@amz.cz
Osoby opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych a k pfevzeti dila:
» Jaroslav Ales, jednatel spolecnosti
telefon: +420 326 377 710, e-mail: info@amz.cz

- na strané jedné jako ,objednatel” —

a

2. HB INPOL, s.r.o0.
IC: 63148218
DIC:  CZ6314818
Sidlo:  Cidlinska 75, 460 15 Liberec 15
Sidlo / Misto podnikani: dtto
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech smluvnich:
»  p.Ing. Petr Bilek, jednatel spolecnosti
mobil: 602 404 460  E-mail: hbinpol@seznam.cz
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech technickych a k pfevzeti dila:
> p. Ing. Petr Bilek, jednatel spolecnosti
mobil: 602 404 460  E-mail: hbinpol@seznam.cz
Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s.
cu. 1308150237/0100
Dorucovaci adresa: dtto sidlo spole¢nosti

- na strané jedné jako ,,zhotovitel” -

uzaviraji dneSniho dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile

tento
Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o dilo ¢. 1/2019
(déle jen ,, dodatek”)
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Clanek IL
Predmét smlouvy o dilo

2.1.Smluvni strany se timto dohodly na uzavieni tohoto Dodatku ¢.2 ke Smlouvé o dilo & 1/2019

ze dne 14. 03. 2019 (dale jen ,Smlouva“).

2.2. PfisluSnou Smlouvu mezi sebou smluvni strany uzaviely za tilelem provedeni a zhotoveni

dila spoéivajiciho v realizaci energeticky tispornych opatfeni na objektech v arealu firmy
AMZ Financial Group, s.r.0., dle projektovych dokumentaci zpracovanych v za¥i 2017
Atelierem Schmied - Ing. arch. Karel Schmied, se sidlem Elis¢ino nabiezi 375/1, 500 03,
Hradec Kralové, IC 459 86 771, které jsou dané pfilohou Smlouvy (déile jen ,dilo”).
Zhotovitel se zavazal pfedmétné dilo realizovat, zhotovit a dokondit a objednatel se zavazal
dokoncené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.

2.3.Pfedmétem dila jsou pfedevsim stavebni prace spocivajici zejména v realizaci energeticky

24.

2.5.

uspornych opatfeni na jednotlivych objektech, které probihaji kontinuilné ve tfech niZe
uvedenych fazich:

I. FAZE a Rozsah dila a stavebnich praci specifikovanych jako ,REVITALIZACE
OBJEKTU ¢&. 37 a 38™:

Pfedmétem vefejné zakazky jsou stavebni prace’ vedouci k realizaci energeticky
uspornych opatfeni skladového objektu a to zejména: vyména vyplni okennich otvort,
nahrada stavajici stfechy, oprava stavajicich zdénych konstrukci, vyména stavajicich
vrat za sekcni, zatepleni objektu, revitalizace vytdpéni objektu, revitalizace elektro
/osvétleni hromosvody/.

II. FAZE a Rozsah dila a stavebnich praci specifikovanych jako ,REVITALIZACE
OBJEKTU ¢. 30 a 31

Pfedmétem vefejné zakazky jsou stavebni prace vedouci k realizaci energeticky
uspornych opatieni halového objektu s vyskou cca 8m a to zejména: vyména vyplni
okennich otvorti, omezeni plochy otvoril, vybudovani SDK podhledil se zateplenim
haly 30, zatepleni objektu, revitalizace svétlikdi, revitalizace vytapéni objektu,
revitalizace elektro / osvétleni, hromosvod.

HI. FAZE a Rozsah dila a stavebnich praci specifikovanych jako ,REVITALIZACE
OBJEKTU ¢&. 32“:

Pfedmétem vefejné zakazky jsou stavebni prace vedouci k realizaci energeticky
uspornych opatteni skladového objektu a to zejména: vyména vyplni okennich otvorti
za plastové bilé, vybudovani SDK podhledii se zateplenim ve 3.np, zatepleni objektu,
revitalizace vytapéni objektu, revitalizace elektro /osvétlenihromosvod/.

Timto Dodatkem smluvni strany pro konkrétni smluvni vztah dle p¥islu$né Smlouvy méni &
doplruji znéni pivodni Smlouvy a pfipadné vymezuji dalsi podrobnosti smluvniho vztahu
zaloZeného pfisluSnou Smlouvou v souladu se znénim tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno
niZe v ustanoveni ¢l. I1I. tohoto Dodatku.

Pojmy pouZivané v tomto Dodatku jsou definovany v pfislu§né Smlouvé. V ptipadé, Ze
v tomto Dodatku nenf uvedeno jinak, plati ustanoveni pfislusné Smlouvy.
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Clanek IIIL

Uprava zmén zavazka dle Smlouvy

3.1. Zdavodu naruseni dodavatelsko-odbératelskych vztahti v obdobi mimofadnych opatfeni

a terminu plnéni dodavek materidlu zhotovitel nemfiize zajistit pInéni terminu vefejné
zakazky ve fazi ¢.3 a dokonceni dila do 31.07.2020.

3.2. Z diuvodu uvedeného v ¢lanku 3.1. se smluvni strany dohodly na uzavfeni tohoto Dodatku
¢.2 ke Smlouvé o dilo ¢.1/2019:

Clanek 4.1 pism. ¢) Smlouvy se méni takto:

¢) Terminy plnéni pfedmétu vefejné zakazky ve fazi ¢.3 (tj. realizace revitalizace objektu

32):

i. termin pfedani stavenisté — faze ¢.3: do 1 tydne od pokynu zadavatele

(objednatele), nejpozdéji do 17.6.2019

ii. termin zahajeni realizace dila — faze ¢.3: do 14 dnt od pfedani stavenisté-faze ¢.3,

nejpozdéji vSak do 01.07.2019

iii. termin dokonceni dila - faze ¢.3: do 14 mésici, nejpozdéji vsak do 31.8.2020

iv. termin pfedani a pfevzeti dila - faze ¢.3: do 14 dnit od dokonceni dila - faze ¢.3

v. termin vyklizeni stavenisté — faze ¢.3:  do 10 dnt od pfedani provedeného dila -

faze ¢.3

Prace budou probihat v souladu s ¢asovym harmonogramem. Do 1 tydne po dni
predani stavenisté v ramci realizace dila v kazdé fazi zhotovitel vypracuje a predlozi
objednateli detailni polozkovy ¢asovy harmonogram provadéni dila, ve kterém bude
mj. zohlednén pfipadny dopad nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni
zhotovitele, nebot zhotovitel je povinen dodrzovat technologické pfedpisy pro
provadéni praci tzn., Ze budou splnény pozadavky CSN 732400, tj. za podminky, Ze
prumérna venkovni teplota bude nad + 5 °C.

V pfipadé nizsich prumérnych teplot bude termin realizace posunut o kalendaini dny,
kdy primeérna denni teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento pfipad smluvni strany
sjednavaji, Zze urcené dny budou prokazany dle méfeni nejbliZ3i vefejné meteostanice
v misté, nebo blizkém okoli stavby. O nemoznosti provadéni praci musi byt pofizen
zapis ve stavebnim deniku.

Clanek V.
Zaveéreéna ustanoveni

4.1. Ostatni ustanoveni pfislusné Smlouvy ztistavaji v platnosti beze zmén.
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4.2. Tento Dodatek je sepsan ve dvou vyhotovenich, z nichZ obdrzi kazdy u&astnik Dodatku po
jednom vyhotoveni.

4.3. V pripadé, Ze se nékteré ustanoveni tohoto Dodatku, které je oddélitelné od ostatniho obsahu
tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatnym, neticinnym nebo nevymahatelnym, at jiz z&asti
nebo celkuy, platnost ostatnich ustanoveni tohoto Dodatku nebude dotéena. Namisto takového
neplatného, neu¢inného ¢ nevymahatelného ustanoveni budou ostatni ustanoveni tohoto
Dodatku vykladana pfiméfenym zptisobem tak, aby v mezich zdkona bylo co moZna nejvice
dosaZeno smyslu tohoto Dodatku podle ptivodniho zaméru a viile smluvnich stran.

4.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzaviraji za jednotlivé smluvni strany, timto prohlasuji, Ze
jsou plné opravnény k platnému uzavfeni tohoto Dodatku. Na diikaz tohoto ji opatfuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

4.5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze jim nejsou znamy zadné okolnosti, které by branily
uzavreni tohoto Dodatku, Ze si tento Dodatek pfed jeho podpisem pfeletly a jeho obsahu
porozumély. Dale prohladuji, Ze Dodatek byl uzavfen po vzdjemném projednani podle jejich
pravé a svobodné vtile, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni a za nipadné nevyhodnych

podminek.
V Brandyse nad Labem dne 14.07.2020 V Liberci dne 14.07.2020
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