Vefejna zakazka:
,PRISTAVBA PAVILONU ODBORNYCH UCEBEN Z5 BiLA TREMESNA*

Profesionalové

Dodatek ¢. 7

ke Smlouvé o dilo ¢. 1804/2018
dle ust. § 2586 ndsl. Zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisii

Clanek I.
Smluvni strany

1.1. Objednatel: = Obec Bild Tfemesna

IC: 00277673
DIC: CZ00277673
sidlo: Bila Tfemesna 315, 544 72 Bila Tfemesna

Osoby opravnéné zastupovat objednatele ve vécech smluvnich:
» Bc. Stépan Cenék, starosta obce
telefon: 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz

Osoby opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych a k pfevzeti dila:
» Bc. Stépan Cendk
telefon: +420 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., &.1.: 22291265, kéd banky: 0300
(dale jen ,,objednatel”)

a
1.2. Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

IC: 25275119

DIC: CZ25275119

sidlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

zastoupen: Ing. Lukés Horalek, pfedseda predstavenstva

Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech smluvnich:
» Ing. Lukas Horalek
e-mail: info@stavokosice.cz
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech technickych a k pfevzeti dila:
» Ing. Petr Izakovic
e-mail: info@stavokosice.cz

Bankovni spojent: Ceskd spofitelna, a.s., & G.: 769602, kéd banky: 0800
(déle jen ,,zhotovitel”)

(spolecné také jako ,,smluvni strany*)
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné vile

tento

Dodatek ¢. 7

ke Smlouvé o dilo ¢. 1804/2018
(déle jen ,,Dodatek”)

Clanek IL
Uvodni ustanoveni
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Smluvni strany se timto dohodly na uzavieni tohoto Dodatku ke Smlouvé o dilo ¢. 1804/2018 ze dne
31. 5. 2018 (déle jen ,,Smlouva”).

Pfislusnou Smlouvu mezi sebou smluvni strany uzaviely za tGlelem provedeni a zhotoveni dila
spoéivajiciho v pfistavbé pavilonu odbornych uceben, dle projektové dokumentace ve stupni
k provedeni stavby zpracované v bieznu 2016 spolecnosti ENVIOM s.r.0., Bubenska 1477/1, 170 00
Praha 7 — Hole$ovice, IC 017 17 405, ktera je jako P¥iloha ¢ 1 nedilnou soudasti Smlouvy véetné
ocenéného vykazu vymér, ktery je jako Piiloha ¢ 2 nedilnou soudasti Smlouvy (dale jen ,dilo”).
Zhotovitel se zavazal pfedmétné dilo realizovat, zhotovit a dokonc¢it a objednatel se zavazal dokoncené
dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.

Pfedmétem dila jsou stavebni price spocivajici zejména ve pfistavbé zékladni Skoly - vstupni haly
s Satnami z4kd, spojovaci chodby a pavilonu s12 odbornymi ucebnami a 5 kabinety; dale se bude
v pavilonu nachazet hygienické zazemi, sklady pomiicek pro zahradni a environmentalni vychovu a sklad
materidlu pro praktickou vychovu (dilny). BliZsi specifikace a vymezeni dila je uvedeno v pfislusné
Smlouvé.

Timto Dodatkem smluvni strany pro konkrétni smluvni vztah dle piislusné Smlouvy méni & dopliuji
znéni ptivodni Smlouvy a pfipadné vymezuji dalsi podrobnosti smluvniho vztahu zaloZeného pfislusnou
Smlouvou v souladu se znénim tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno niZe v ustanoveni ¢l. III. tohoto
Dodatku.

Pojmy pouZivané v tomto Dodatku jsou definovany v pfislusné Smlouvé. V pfipadé, Ze v tomto Dodatku
neni uvedeno jinak, plati ustanoveni piislusné Smlouvy.

CL 1L
Prohliseni smluvnich stran ke zménovym ustanovenim

Smluvni strany na zékladé ustanoveni ¢l. IV. odst. 4.3 Smlouvy sjednaly nésledujici:

, Obé smlyvni strany se dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace dila doslo k prodleni s plnénim dila
z ditvodu vys$si moci, klimatickyjch podminek, vyddni stavebniho povoleni s nabytim prdvni moci po
terminu zahdjeni nebo jinyjch neoéekdvanijch okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich
stran, dohodnou se strany na prodlouZeni terminu plnéni iimérné trvdni okolnosti branicich dodrZeni

pitvodniho terminu. Na prodlouZeni terminu se obé stran dohodnou i v pripadé objednanijch vicepraci.”

Smluvni strany pfedné pro uplnost rekapituluji, Ze k zahajeni realizace dila podle Smlouvy doslo ke
dni 14. 6. 2018 a ptivodné sjednany termin dokonceni byl ve Smlouvé sjednéan ,,do 13 mésicit od zahdjeni
realizace dila, nejpozdéji do 14. 6. 2019”. Z tohoto vyplyva, Ze ptvodné sjednana délka realizace
(zhotoveni) dila od zahéjeni do dokondeni ¢inila 12 mésica (tj. od 14. 6. 2018 do 14. 6. 2019). V pribéhu
realizace dila ale opakované doslo k objektivnim skute¢nostem, které mély vliv na délku realizace dila,
prodez smluvni strany pfistoupily k uzavieni ujednani o prodlouZeni realizace dila z divodu téchto
objektivnich p¥i¢in, kdy sjednaly nejprve Dodatkem ¢. 2 ke Smlouvé novy termin dokonceni dila ke
dni 31. 10. 2019 a nasledné Dodatkem ¢&. 4 ke Smlouvé novy termin dokonceni dila ke dni 21. 12. 2019.

Smluvni strany dopliiuji, Ze v ramci posledniho dodatku, kterym se ménil termin dokonceni dila (j.
Dodatek ¢. 4 ke Smlouvé) a pfiloZené posledni aktualizace harmonogramu praci zbyvalo k dokonceni
dila dle Smlouvy realizovat prace na opérnych zdech, pravé vnitiniho prostranstvi, realizace pfistfesku
na kola a parkovisté. VSechny tyto prace pfedpokladaly i provedeni betonovych konstrukci a omitek
konkrétnich stavebnich celkd, které vSak z diivodu nep¥iznivych kiimatickych podminek nebylo mozno
fadné realizovat (provadét), zejména ve dnech, kdy priimérna teplota nedosahovala alespoii +5 °C, jak
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v pfipadé betondZe & omitek predpoklédaji p¥islusné normy CSN. Vrémci posledni aktualizace
harmonogramu praci zahrnovaly prace nezbytné k dokonceni dila uvedené v tomto odstavci ¢asovou
narocnost sedm (7) tydnti.

V dalsim prabéhu realizace a dokondovani dila vSak doslo dile k prodleni s plnénim dila z dévodu
objektivné nepiiznivych klimatickych podminek. Zhotovitel pfedloZil objednateli pfehled dnti, kdy
neprobihala realizace dila s ohledem na nepfiznivé klimatické podminky. Jednalo se o dny, kdy nebylo
mozZno dodrZovat technologické piedpisy pro provadéni praci (pozn. zejména jak piedpokladaji
piislusné normy CSN) a kdy primérna teplota nedosahovala alespoii +5 °C. Tyto teploty byly
zaznamendny nejbliZsi meteorologickou stanici a dale vzhledem k témto skuteénostem byly &inény i
zapisy ve stavebnim deniku. Ve vypisu méfeni teplot vefejné meteostanice jsou zaznamenany dny, kdy
nebylo mozné s ohledem na nepfiznivé klimatické podminky zhotovovat pfedmétné dilo, resp.
zaznamendny i zbyvajici dny, kdy byly klimatické podminky pro zhotovovani zbyvajicich stavebnich
praci na dile pfiznivé. Smluvni strany pro stanoveni terminu dokonfeni dila zohlednily dny
objektivné nepfiznivych klimatickych podminek (dle Vypisu méfeni teplot) v mésicich listopad 2019,
prosinec 2019, leden 2020, Gnor 2020 a bfezen 2020, resp. v téchto mésicich vzaly potaz ty realizaéni
dny, ve kterych byly klimatické podminky pro zhotovovani dila p¥ipustné (a to i vzhledem k &asové
ndrocnosti zbyvajicich stavebnich praci k dokonceni dila vymezenych v odst. 3.3 tohoto ¢lanku).

Pfilohou tohoto Dodatku je Vypis méfeni teplot vefejné meteostanice.

Smluvni strany v souladu s ustanovenim ¢l. IV. odst. 4.1. Smlouvy, a to v kontextu ustanoveni odst. 4.3
Smlouvy, se timto Dodatkem dohodly na zméné terminu dokonceni dila, kdy je tento termin prodlouZen
praveé o pocet dni, ve kterych nebylo a nemohlo byt realizovano dilo s ohledem na nedostate¢nou teplotu,
pfi¢emZ smluvni strany jako novy termin dokonceni dila sjednaly den 20.3.2020.

Pfilohou tohoto Dodatku je Aktualizovany ¢asovy harmonogram.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze ke zméné terminu dokondeni dila tak, jak je dale specifikovano
vtomto Dodatku, dochdzi v souvislosti s objektivnimi ¢asovymi zménami realizace nékterych praci,
oproti piivodné stanovenym a sjednanym terminim dle Smlouvy a jejich pfiloh, a to v dusledku
nepiiznivych klimatickych podminek. Smluvni strany déle shodné prohlasuji, Ze stav popsany
v pfedeSlych odstavcich tohoto ¢lanku nastal na zdkladé okolnosti, které vznikly objektiviné a nebyly
zptisobeny zavinénim nebo necinnosti nékteré ze smluvnich stran.

Smluvni strany dale shodné prohlasuji, Ze timto Dodatkem popsand zména terminu dokondeni dila neni
podstatnou zménou zavazku, tak jak ji definuje ustanoveni § 222 odst. 3 zékona ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich piedpisti (dale jen ,ZZVZ*). V pfipadé ujednéni dle
tohoto Dodatku se nejednd o zménu smluvnich podminek, kterd by umoznila G¢ast jinych dodavateld,
pfipadné by mohla ovlivnit jejich vybér v rdmci plivodniho zadavaciho Fizeni, zaroveni nedochézi ke
zméné ekonomické rovnovahy ve prospéch vybraného dodavatele (zhotovitele) a také se zde nejednd ani
o vyznamné rozsifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky. Z pohledu ZZVZ nedochézi k zZ4dné podstatné
zméné zavazku i proto, Ze s diivodem zmén zavazku dle tohoto Dodatku jsou objektivni skutecnosti, a to
Klimatické podminky, kdy s vyskytem téchto skute¢nosti bylo zcela transparentné poditano jiz ve fazi
zadavaciho fizeni vefejné zakdzky (na zakladé kterého byla uzaviena 'Smlouv'a). Smluvni strany
potvrzuji, Ze soudasti podminek pfislusné Smlouvy jiz od samého polatku zadavaciho ¥izeni a? do
uzavieni Smlouvy bylo ujednani o také skutecnostech, které mohou mit na termin dokondeni dila vliv, a
to dle ustanoventi ¢l. IV odst. 4.3 pfislusné Smlouvy.
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Clanek IV.
Zménova ustanoveni
4.1. Smluvni strany se timto Dodatkem dohodly na zméné ustanoveni ¢l. IV odst. 4.1 pfislusné Smlouvy,
kdy se pivodni znéni tohoto ¢lanku a odstavce rusi a nahrazuje novym znénim, a to nasledovné:

Nové znéni ustanoveni ¢&l. IV. odst. 4.1 pFislu$né Smlouvy:

4.1  Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v ndsledujici dobé:
Termin pfeddni stavenisté: do 10 dnit od podpisu smlouvy o dilo svybrangm
dodavatelem
Termin zahdjeni stavebnich praci: do 5 dnil od piedini stavenisté
nejpozdéji do 20. 3. 2020
do 14 dnii od dokonceni dila

do 10 dnii od predini a prevzeti dila

Termin dokonceni dila:
Termin preddni a prevzeti dila:
Termin vyklizeni staveniste:

Clanek V.
Zavéretna ustanoveni

5.1. Ostatni ustanoveni pfislusné Smlouvy zistavaji v platnosti beze zmén.

5.2. Tento Dodatek je sepsin ve dvou vyhotovenich, znichZ obdrzi kazdy ucastnik Dodatku po jednom
vyhotoveni.

5.3. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni tohoto Dodatku, které je oddélitelné od ostatniho obsahu tohoto Dodatku,
stalo nebo stane neplatnym, neti¢innym nebo nevymahatelnym, at jiz z&asti nebo celku, platnost ostatnich
ustanoveni tohoto Dodatku nebude dot¢ena. Namisto takového neplatného, neticinného & nevymahatelného
ustanoveni budou ostatni ustanoveni tohoto Dodatku vykladana pfiméfenym zptisobem tak, aby v mezich
zékona bylo co moZné nejvice dosaZeno smyslu tohoto Dodatku podle ptivodniho zéméru a viile smluvnich
stran.

54. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzaviraji za jednotlivé smluvni strany, timto prohladuji, Ze jsou piné
opravnény k platnému uzavieni tohoto Dodatku. Na diikaz tohoto ji opatiuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

5.5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze jim nejsou znamy Zadné okolnosti, které by branily uzav¥eni tohoto
Dodatku, Ze si tento Dodatek pfed jeho podpisem piecetly a jeho obsahu porozumély. Déle prohlasuji, Ze
Dodatek byl uzavfen po vzidjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, vaZné a
srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Piilohy Dodatku:

Piiloha ¢. 1:
Piiloha ¢. 2:

5.6.
Vypisy méfeni teplot vefejné meteostanice
Aktualizovany ¢asovy harmonogram

V Bilé Tremesné, dne&.ﬁ 2020
EC Bild Ttemesnd

[E 472 Bita Tremesna 315
£ 1&: 002 77 673
DIC: c200277673 @

1

Be. gtépén Cenék,
starosta obce
objednatel
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V Kosicich, dned .%. 2020
Stavoka Kosice, a.s.

Kosice 130, 503

DIC. cZ75775%
15 Lukas Horafek,
bedseda pfedstavenstva

zhotovitel
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