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Jenikovice €p. 119, Stavebni Upravy pohostinstvi ¢p. 119
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI
ZASADY ORGANIZACE VASTAVBY

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Technick& zpréva.:

Staveni&té pro stavebni Upravy c¢asti objektu ¢p. 119 bude ziizeno na pozemku investora 23/1 v obci
Jenikovice. Kolem staveni&té a soucasné pozemku neni v soucasné dobé stavajici plot, ktery zabranuje
piistupu nepovolanych osob. Pristup na stavenisté je z piilenlé komunikace ¢&. 606. Deponie zeminy i
stavebnich materidlti bude na vySe uvedenych pozemcich stavebnika.

Staveni&té bude napojeno na dektrickou energii ze stavajici pripojkové skiing, ze které bude napojen
stavenistni rozvadéé s vlastnim meienim. Napojeni na vodu bude ze stavajici vodovodni pripojky v objektu.
Zarizeni stavenisté bude tvorit mobilni buiika s hygienickym koutem a s moznosti ohievu potravin. Bude
umisténo mobilni suché WC. Dalsi mobilni burika bude slouzit jako suchy sklad (napi. cement apod.).
V&echny stavebni prace musi byt provadény za prisného dodrzovani bezpetnostnich predpisi a podminek pro
provadéni stavby z hlediska bezpesnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (815 zakona ¢. 309/2006 Sb).
Nejvetsi diraz je tieba klast na dodrzovani vyhlasky CUBP CR ¢&. 324/90 Sb.

Polohopisné a vyskopisné vytyceni stavby bude provedeno geodetem s opravnénim k této ¢innosti.

Pred zahdjenim zemnich praci musi byt vyty&ena vSechna pozemni vedeni.

2. Vykresova ¢ast :

Vzhledem k jednoduchosti zatizeni staveni&té neni vykres uveden.

3. Pirehled kontrolnich prohlidek :

3.1. Z&kladni Udaje:

Akce
Investor
Misto stavby
Stavebni Urad

Projektant

Stupen

Terminy stavby

Stavebni Upravy pohostinstvi ¢p. 119

Obec Jenikovice, Jenikovice ¢p. 119, Tiebechovice pod Orebem, 503 46
Jenikovice ¢p. 119, parcela 23/1

Tiebechovice pod Orebem

Petr Kubedek, Veichovska 606, Jaromet, 551 01
ICO: 657 24 089, CKAIT - 0601635

Projekt pro stavebni povoleni
Predpokladany termin zahgjeni stavebnich praci : tnor - biezen 2014

(zaleZi na vydani stavebniho)
Predpokladany termin ukonceni stavebnich praci : listopad 2015
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3.2. Kontrolni prohlidky stavby :

CISLO PROHLIDKY | TERMIN PROHLIDKY NAPLN PROHLIDKY
1 po dokonceni opravy a statického zajisténi | Kontrola  kvality  provedenych
stropu nad salem konstrukci  statického  zajisteni,
kontrola nedod o-li vlivem

stavebnich Uprav ke prasklindm
na upravovaném stropé nebo jeho
podpiirnych konstrukci

2. po dokonceni zakladovych pasti a desky Kontrola vyskového a
polohopisného umisteéni
stavby,kontrola zépisu ve SD-
z&kladova spéra,vyztuz,betonaz

3. Po dokon¢eni svislych,vodorovny konstrukci | Kontrola kvality zdiva vcetné
a krovu véetné bouracich praci piekladi, provedeni bouracich
praci, opravy stavajiciho
dievéného stropu, nového ZB
stropu a wvénca, ZB schodi
provedeni konstrukce krovu a
stiechy, shoda  provedenych

konstrukci S projektovou
dokumentaci
4. Ozndmeni zaméru  zapogit  suzivanim| Stavebnik je povinen (pfip.

stavby stavebnimu Uradu min. 30 dni|stavebni firma) zajistit vSechny
piedem (ngde |i o stavbu vyZadujici|potiebné revizni zpravy, atesty,
kolauda¢ni souhlas) tlakové zkousky, geodetické
zaméteni objektu apod.

V ptipadé kolauda¢niho souhlasu
bude toto piedlozeno stavebnimu
Ufadu a bude provedena kontrola
cekového  provedeni  stavby
S porovnani S projektovou
dokumentaci

V Hradci Kralové, prosinec 2012
Vypracoval : Petr Kubecek
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