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Jeníkovice čp. 119, Stavební úpravy pohostinství čp. 119
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÁSTAVBY
 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 
1. Technická zpráva : 
Staveniště pro stavební úpravy části objektu čp. 119 bude zřízeno na pozemku investora 23/1 v obci 
Jeníkovice. Kolem staveniště a současně pozemku není v současné době stávající plot, který zabraňuje 
přístupu nepovolaných osob.  Přístup na staveniště je z přilehlé komunikace   č. 606. Deponie  zeminy i 
stavebních materiálů bude na výše uvedených pozemcích stavebníka. 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii ze stávající přípojkové skříně, ze které bude napojen 
staveništní rozvaděč s vlastním měřením. Napojení na vodu bude ze stávající vodovodní přípojky v objektu. 
Zařízení staveniště bude tvořit mobilní buňka s hygienickým koutem a s možností ohřevu potravin. Bude 
umístěno mobilní suché WC.  Další mobilní buňka bude sloužit jako suchý sklad (např. cement apod.).   
Všechny stavební práce musí být prováděny za přísného dodržování bezpečnostních předpisů a podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§15 zákona č. 309/2006 Sb). 
Největší důraz je třeba klást na dodržování vyhlášky ČÚBP ČR č. 324/90 Sb.  
Polohopisné a výškopisné vytyčení stavby bude provedeno geodetem s oprávněním k této činnosti. 
Před zahájením zemních prací musí být vytyčena všechna pozemní vedení. 
 
2. Výkresová část :  
Vzhledem k jednoduchosti zařízení staveniště není výkres uveden. 
 
3. Přehled kontrolních prohlídek :  
 

3.1. Základní údaje : 
 
Akce   :  Stavební úpravy pohostinství čp. 119 
  
Investor  :  Obec Jeníkovice, Jeníkovice čp. 119, Třebechovice pod Orebem, 503 46 
    
Místo stavby  :  Jeníkovice čp. 119, parcela 23/1 
 
Stavební úřad     : Třebechovice pod Orebem 
 
Projektant  : Petr Kubeček, Velichovská 606, Jaroměř, 551 01                              
    IČO: 657 24 089, ČKAIT - 0601635 
 
Stupeň   : Projekt pro stavební povolení  
 
Termíny stavby : Předpokládaný termín zahájení stavebních prací : únor - březen 2014  
    (záleží na vydání stavebního) 
    Předpokládaný termín ukončení stavebních prací : listopad 2015 
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3.2. Kontrolní prohlídky stavby : 
 
 
ČÍSLO PROHLÍDKY TERMÍN PROHLÍDKY NÁPLŇ PROHLÍDKY 
1. po dokončení opravy a statického zajištění 

stropu nad sálem 
Kontrola kvality provedených 
konstrukcí statického zajištění, 
kontrola nedošlo-li vlivem 
stavebních úprav ke prasklinám 
na upravovaném stropě nebo jeho 
podpůrných konstrukcí  

2. po dokončení základových pasů a desky Kontrola výškového a 
polohopisného umístění 
stavby,kontrola zápisu ve SD-
základová spára,výztuž,betonáž 

3. 
 
 
 
 
 
 

Po dokončení svislých,vodorovný konstrukcí 
a krovu včetně bouracích prací 

 Kontrola kvality zdiva včetně 
překladů, provedení bouracích 
prací, opravy stávajícího 
dřevěného stropu, nového ŽB 
stropu a věnců, ŽB schodů 
provedení konstrukce krovu a 
střechy, shoda provedených 
konstrukcí s projektovou 
dokumentací 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznámení záměru započít s užíváním 
stavby stavebnímu úřadu min. 30 dní 
předem (nejde li o stavbu vyžadující 
kolaudační souhlas) 

Stavebník je povinen (příp. 
stavební firma) zajistit všechny 
potřebné revizní zprávy, atesty, 
tlakové  zkoušky, geodetické 
zaměření objektu apod.  
V případě kolaudačního souhlasu  
bude toto předloženo stavebnímu 
úřadu a bude provedena kontrola 
celkového provedení stavby 
s porovnání s projektovou 
dokumentací  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, prosinec 2012 

Vypracoval : Petr Kubeček  
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