Evidencni ¢islo Objednatele Evidencni Cislo Zhotovitele

Smlouva o dilo - navrh

Objednatel
Obec Kruh

sidlo: Kruh 165, 514 01 Jilemnice
zastoupeny: Jifi Sedlacek, starosta
IC: 00275859
DIC: CZ00275859
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel
sidlo:
zastoupeny:
kontaktni osoby:
IC:
DIC:
Bankovni spojeni: Cislo uctu:
Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedenému ........ Vo orvrrrreennne oddil ................. ,vlozka .............

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik smlouvu o dilo
tohoto znéni:
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Preambule Smlouvy o dilo:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym prdvnim predpisem
(vyhlagkou &. 231/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny
pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

Clanek I. Pfedmét smlouvy
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENi ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:
»Kruh, sokolovna - zlepSeni tepelné-technickych parametrti obvodovych konstrukci

podle provadéci projektové dokumentace stavby s nazvem , Kruh, sokolovna - zlepsSeni tepelné-
technickych parametrd obvodovych konstrukci“ a ,Kruh, sokolovna - drobné stavebni GUpravy”
zpracované Project A plus, s.r.o0., ktera obsahuje technické specifikace, technické a uzivatelské
standardy stavby.

1.2. Pfedmeét dila dale tvori:

1.2.1. zajisténi skladek a deponii, predlozeni dokladd o nakladani s odpady dle zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

1.2.2. zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila a geodetické zaméreni skutecného
provedeni stavby

1.2.3. fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé

1.2.4. uvedeni vsech stavbou dotéenych pozemkd, objektd a zafizeni do plvodniho stavu, coZ bude
dolozZeno pisemnym prohlasenim vlastnikd, Ze je prebiraji bez zavad zpét do svého uZivani nebo
protokolarnim preddnim dotéenych pozemkd jejich spravciim

1.2.5. zajisténi dopravniho znaceni vcetné vydani rozhodnuti o uzavére a ptikazu k docasnému
dopravnimu znaceni (tyka-li se dané stavby)

1.2.6. doloZeni nezbytnych doklad(i poZzadovanych k preddani a prevzeti stavby, zejména:
e doklady uvedené pod vyse uvedenymi body
e  zapisu o provéreni praci zakrytych v prabéhu stavby
e dolozZeni atestl pouZitych material(i na stavbé

e pisemné rekapitulace vSech méné a vicepraci, zmén oproti schvalené projektové
dokumentaci pfedem odsouhlasené TDI

e  zapisy o vyzkouSeni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach

e doklady stanovené platnymi pravnimi normami.

1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> Polozkového ROZPOCTU - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako sou¢ast PROJEKTU,
ocenéného Zhotovitelem;

> nabidky Zhotovitele ze dne ... predloZené Objednateli Zhotovitelem jako
uchazeéem v zaddni vefejné zakdzky (déle jen NABIDKA);

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadavaci dokumentace a NABIDKA jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, pricemz pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi
souhrn vsech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedeny PROJEKT vietné
veskerych praci a doddvek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. — 1.3. tvofi predmét dila podle
této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznacovan jako dilo.

Zhotovitel podpisem smlouvy fadné prekontroloval predané materidlni podklady a vSechny nejasné
podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnil s oprdvnénymi zastupci objednatele. VSechny technické
a ostatni podminky svého plnéni zahrnul do kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardami, které jsou soucdsti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.
Vile smluvnich stran je vyjadrena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
zhotovitelem OCENENY VYKAZ VYMER;
PROJEKT;
zadavaci dokumentace;
NABIDKA;
protokol o pfeddni a prevzeti stavenisté.

vV v v Vv Vv

ZMENY DIiLA

1.8.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem k této
smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje prdvo odstoupit od pozadavku realizace ¢asti dila, které nejsou
predmétem dotace, v pripadé, Ze se na jeho strané vyskytnou okolnosti, v disledku kterych
nebude mit financni prostfedky na jejich dofinancovani.

Zmény dila mizZe Objednatel vyZadovat za dodrzeni téchto podminek:
e pokud zménou dojde k zdZeni predmétu dila a ke snizZeni ceny dila;
e pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
e pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.8.2. Z4adné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZzadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné
tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou.

Clanek Il. Doba plnéni

2.1.

DOHODNUTA DOBA PLNENIi (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:
2.1.1. predpokladany termin zahdjeni provadéni 3.4.2017
2.1.2. predpokladané datum ukonceni a pfedani vnitrnich prostor do 31.8.2017

2.1.3. predpokladané datum ukonceni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki
branicich v uzZivani) 31.10. 2017
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2.2,

Realizace dila je zavisld na pfidéleni dotace z Operacniho programu Zivotniho prostredi.
Objednatel si jako investor v zavislosti na pfidéleni dotace vyhrazuje pravo zménit terminy
zahajeni a dokonceni dila.

HARMONOGRAM PLNENIi

2.2.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim termint pInéni uzlovych bodu dle ¢lank( 2.1.1.
— 2.1.2. této smlouvy je uveden v pfiloze €. Il. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK,
ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

2.2.2. Dospéje-li v prabéhu provadéni dila Objednatel nebo povéreny technik .................... jako
technicky dozor investora (dale jen TDI) k zavéru, Ze skutecny postup praci a dodavek
neodpovida schvdlenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predloZil zménény
Harmonogram praci a dodavek zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit kdispozici a na Zadost Objednatele nebo TDI doloZit popis
technologickych postupt a technickych metod, kterych hodld uZit pti provadéni dila a to vidy
pfed zahdjenim praci. Na vyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu
ceny dila.

Clanek Ill. Misto plnéni

Mistem pInéni dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran
jako cena nejvyse pripustna takto:

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy ¢ini bez dané z pridané hodnoty

................................. K¢
Dan z pridané hodnoty v zakladni sazbé 21 % cini z ceny uvedené v ¢lanku 4.3. ¢astku

................................. K¢
Celkovacenadilavéetnd DPH  reeneeesneesnneesnees K¢

V predchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjedndva jako cena pevna a neprekrocitelna
(platnd po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a predani, zahrnujici veskeré naklady
Zhotovitele na realizaci dila véetné dopad zmén cenové Urovné az do skutecného data predani tohoto
dila a ktera neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se uchazel o tuto verejnou zakazku. Kalkulace
ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila
obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s
Uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila véetné veskerych rizik a vlivi (véetné inflacnich)
béhem provadéni dila, véetné (nikoliv vSak pouze) naklad( na zafizeni stavenisté a jeho provoz, odvozu
a likvidace odpad, poplatkl za skladky, naklad(i na uzavirky komunikaci a povoleni verejného uzivani
komunikaci, naklad(l na pouzivani strojl, sluzeb, stfezeni stavenisté, tklidu stavenisté a pfilehlych ploch,
dopravniho znadeni, nakladd na zhotovovani, vyrobu, obstaravani, prepravu zafizeni, materidld a
dodavek, veskerych spravnich poplatk(, nakladd na schvalovaci fizeni, pfevod prdv, pojisténi,
bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatkd, poplatkli za zabor vefejnych ploch, provadéni
predepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatl a atestl vsech material( a prvkd,
naklady na ucast Zhotovitele pfi kolaudacnim fizeni véetné nakladl na odstranéni pripadnych
kolaudacnich zavad a jakychkoliv dalsich vydajl spojenych s realizaci stavby.
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4.5.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mlzZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

- pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty;

Clanek V. Platebni podminky

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury za prace a dodavky mési¢nimi fakturami.
Podkladem k vystaveni faktur — danového dokladu — je soupis skute¢né provedenych praci vystavovany
Zhotovitelem na konci pfisluseného mésice a potvrzeny TDI. TDI pfipoji své stanovisko k soupisu
provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni od jeho obdrzZeni.
PInéni poskytnutd podle tohoto odstavce musi byt zapocétena na konecnou fakturu. Veskeré doklady
prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele predd Zhotovitel TDI vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd
budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.
Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:
o (islo smlouvy
o (islo faktury
e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
e oznaceni banky a Cislo Uctu Zhotovitele
e oznaceni dila véetné Cisla projektu
¢ identifikaci Zhotovitele podle OR
e celkovy soupis provedenych praci (vychazejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymeér):
= pocet mérnych jednotek provedenych v obdobi, na které je vystavena faktura
Zhotovitele
e soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfredkladat TDI ke kontrole pred vystavenim
faktury, bude predlozen TDI v ti$téné podobé. Céstky v soupisu provedenych praci budou
uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi's presnosti na 2 desetinna mista korespondovat
s rozpoctem z nabidky Zhotovitele, ktery je soucasti pfilohy €. 1 této smlouvy.

e jednotkova cena bez DPH, zaklad DPH, sazba DPH, cena véetné DPH
razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelplné Udaje a ndleZitosti uvedené v ¢lanku 5.1 této
smlouvy, je objednatel oprdvnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.4. této smlouvy. Rovnéz tak zjisti-
li objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zadniku odpovédnosti zhotovitele za vadu predloZi zhotovitel objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.4. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich
doruceni Objednateli.

Clanek VI. Stavenisté

6.1.

6.2.

PREVZETi, PROVOZ A VYKLIZENi STAVENISTE

6.1.1. StaveniStém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté
min. 5 pracovnich dnl pfed zahdjenim dila. O predani stavenisté bude poftizen protokol o
predani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran. Soucasti protokolu
bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich pozadavk
Objednatele.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1. Ode dne prevzeti pracovisté nese Zhotovitel nebezpeci vSsech skod na provadéném dile aZz do
doby jeho predani Objednateli.
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6.2.2. Zhotovitel je povinen mit uzavienou smlouvu odpovédnosti za Skodu, kterou by pfi provadéni
dila mohl zplsobit tfetim osobam. Vyse pojisténi odpovédnosti za Skodu je stanovena minimalné
ve vysi ceny dila véetné DPH. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predlozit objednateli pfi
podpisu smlouvy o dilo. NepfedloZeni dokladi o pojisténi objednateli ani v dodate¢né pfimérené
Ih(té bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy o dilo, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

6.3. VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:
6.3.1. spravnost umisténi Urovni, rozmérll a zaméreni vSech ¢asti dila;

6.3.2. zabezpeceni vSech pfristrojd, ndstroju, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi Cinnosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, Urovni, rozmérech nebo
zaméreni jakékoliv ¢asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDI
odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zplsobem stanovenym TDI.

6.4. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni odpadl a
zbytkd materiadlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny daklid
staveniSté, odstrafovat vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a
uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby neprekdzely, pfi provadéni praci a doddvek a
odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a docasné konstrukce,
kterych pti provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pti nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se
fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisli a jeho provadécimi
predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDI doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

6.5. VYKLIZENi STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendarnich dni po predani dila stavenisté zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a doddvek na zhotoveni dila a odstranéni
vad a nedodélk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.6.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista predmétu plnéni zakazky v rozsahu
urceném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucéenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.6.1.2. pfistup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen pIné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prdv tretich osob, vyplyvajicich z ¢lank( 6.6.1.1. a 6.6.1.2,, a to v
rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.6.2. Zhotovitel je povinen uZit vesSkeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem,
jeho subdodavateli ¢i osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat
zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostredkd a
omezeni a rozloZeni dopravovanych naklad( tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci
v dlsledku prepravy material( a osob bylo omezeno na nejmensi moznou miru.

6.6.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny.
Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele
za vSechny naroky z titulu Skod na pozemnich komunikacich zplsobenych touto dopravou i v
pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré
takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti uloZzenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s prepravou osob,
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podilejicich se na provadéni dila, materialu anebo zatizeni uréenych k zabudovani do dila, stroja
a pomocnych stavebnich prostifedk(, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to
neprodlené oznamit TDI a Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile v(i¢i nému
nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich
predpist spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za skodu zplsobenou na komunikaci,
je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZzené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu
stanoveném pfrislusnymi pravnimi predpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zakona ¢. 183/2006 Sh., o
Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a § 6 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a to aZz do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je
Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen priibézné ode dne predani stavenisté az do doby predani a prevzeti dila pofizovat
FOTODOKUMENTACI

stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé
pfi predani stavby.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku vsechny dulezité okolnosti tykajici se stavby, zejména ¢asovy
postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim,
popfiipadé dalsi idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Urfadem a ostatnimi organy statni spravy,
jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi
(naptiklad dést) u zemnich praci a terénnich Gprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech
rozhodnych a vyznamnych skutec¢nosti o priibéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU,
klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel Gétovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou
pocty hodin Uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mizZe do stavebniho deniku
provadét potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDI pfipadné jimi pisemné povéreny zdstupce,
zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo oprdvnéné orgdny statni spravy.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a
k provadéni zapist a soucasné mu bez zbytecného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho
deniku.
Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapislim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se
zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dn(.
Zhotovitel je povinen organizovat a zUcastfiovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnl za
ucelem kontroly provadéni dila za ucasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a
zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrZovani
casového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dnim je Zhotovitel
povinen pisemné pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pted kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami
pfedem dohodnuto jinak.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

- predmét kontrolniho dne;

- vyjadreni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

- soupis jednotlivych feSenych bodl s uvedenim termin( jejich plnéni a odpovédnosti

konkrétnich ucastnikl vystavby za jejich plnéni;
- sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;
- soupis provedenych, predem TDI a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto
smlouvou dohodnuté;
- podpisy zucastnénych osob.
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7.9.
7.10.

7.11.

Kontrolni den povede TDI, ktery z néj rovnéz poridi zapis.

VysSe uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné prlibézné kontroly provadéni dila TDI a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnll se nepovaZuji za zménu této smlouvy ani
nezakladaji ndrok na zménu této smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Soucasti predmétu dila jsou i sluzby, stavebni prace a doddvky ve smlouvé nespecifikované, které vsak
jsou k radnému provedeni dila nezbytné, a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postaveni a
zkuSenostem védél, védét mél ¢i védét mohl. Poskytovani téchto sluzeb a praci vSak v Zadném pfipadé
nezvysuje smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je uc¢inné fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za
stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzZité technologie a za koordinaci rliznych ¢asti dila
a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfimérenost a bezpeénost veskerych
uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel dale prohlasuje, Zze se seznamil se stavenistém, a Ze je mu zndm rozsah praci dany projektovou
dokumentaci, vykazem vymér a cenovou nabidkou, které jsou pfilohou této smlouvy. Stavenistém se
pro ucely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pfi
prejimce stavenisté.

PFipustné jsou jen ty viceprace (dodatecné stavebni prace nebo sluzby, tzn. jedna se o viceprace jejich
potieba vznikla v dlisledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a jsou nezbytné pro provedeni
plvodnich stavebnich praci. Viceprace mohou byt uplatnény pouze na zakladé predchoziho postupu dle
obcanského zakoniku, tj. Ze pokud pfi realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu neupozorni objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynd k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté
prekazky a nesplni vici objednateli svou zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel neni povinen
uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdlivodného obohaceni.

Dojde—li pfi realizaci dila k vyskytu vySe uvedenych vicepraci nutnych k dokonceni stavby, zpracuje
zhotovitel presny vykaz téchto praci a ocenéni praciv cenach polozkového rozpoctu a ostatni dle obecné
znamych sbornik(l doporucenych cen (napf. oznaceni sbornikli URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.)
vztahujici se k obdobi realizace. Objednatel uhradi jen ty viceprdce, které odsouhlasi a které budou
objektivni, vécné spravné a nepredvidatelné naklady, nutné pro realizaci dila a tedy k naplnéni cil( a
parametrd projektu a jsou pokryty rozpoctovou rezervou.

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpecénost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace

a pracovni metody Ci postupy poZadované pfislusnymi predpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro

tento ucel povinen zejména (nikoliv vSak pouze):

8.6.1. povéfit autorizovanou osobu vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele),
opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zakona a podle planu jakosti Zhotovitele,

8.6.2. ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech
osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané
provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v
takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici vSem obcanlim a osobam pohybujicim se na stavenisti
nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.6.3. zabezpedit a udrZovat na vlastni ndklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a
dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDI, pfislusnymi
predpisy nebo prislusnym opravnénym orgdnem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo
zachovani verejného poradku,

8.6.4. ucinit veSkerd nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery G¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obcan( a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pricinné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, Udrzbu a odstranéni docasného

konstrukéniho ¢i jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

pozadovanych pfi jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto cinnosti spolupraci osoby
autorizované v prislusnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby poZadovana zdkonem,
uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapottebi k tomu, aby byly zaruceny
bezpecné aijinak nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby ¢i poZadavki Objednatele priibéziné aktualizovat
harmonogram provadéni dila a srovndvat postup praci s idaji o zakladnich etapach postupu praci na dile
tak, aby zarucoval dodrzeni veskerych termin( dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni
dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s
prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych Upravach, které z
takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lank( se Zhotovitel zavazuje
pro vsechny faze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnikll tak, aby byly dodrieny viechny
terminy provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI k provedeni kontroly praci, pouZitych material( a
vyrobkd, které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt objednateli dorucena
pisemné, nejméné 3 pracovni dny pfedem. Vyzva musi byt téZ uvedena zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel mlzZe zakryvaci prace provést az po predchozi kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento zavazek
nesplni, je povinen umoznit objednateli, resp. TDI, dodate¢nou kontrolu na vlastni naklady zhotovitele.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace ¢i v textovych vyjadienich a ocenéném rozpoctu, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz
vykresova dokumentace nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikiim bézné znamy, obvykle se
uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné uzndvany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.12.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zdkona a podle planu jakosti
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet
zpUsobilych spolupracovnik(l. VSechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to
v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.12.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI pfijatelny a nebude po dobu realizace predmétu
dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych dlvod(, avsak vidy po predchozi vzajemné
dohodé Zhotovitele s TDI. Osoba povérena dozorem Zhotovitele je .......ccceccveveerenneee.

8.12.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které
ji budou predany TDI, budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli.
Veskeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze
stavenisté.

Zhotovitel oznami TDI a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDI a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje préavo
se k vysledklim zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prlikaznosti nafidit jejich opakovani.
Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi
opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném ptipadé hradi ndklady na opakované zkousky
Objednatel.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zdvazny podklad pro zpracovani
dokumentace skutecného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila
na vyzadani predloZena ke kontrole TDI.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny
pocet dostatecné odborné kvalifikovanych pracovniki jak vlastnich tak i u subdodavatel(. U pracovnich
postupl a technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specidlni
odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat
pred zapocetim takovychto praci doklad o odborné zpUsobilosti pracovnik( (kopii o zaskoleni pracovnik(
u autorizované organizace).
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Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Objednatel je povinen zajistit pti predani stavenisté:

- jedno odbérné misto elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a pfipadné tepla z pfistupnych mist, ze
kterého si Zhotovitel sjedna podminky odbéru a zplsob Uhrady s prislusnym spravcem sité.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznaCen jako TDI) tato osoba:

Toto povéreni bude mit pisemnou formu. Kopii tohoto povéreni predaji vySe uvedené osoby v kopii
Zhotoviteli pred zahdjenim plnéni dila.

Objednatel a TDI nebo jimi fddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li
Casti dila pfipravovdny na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel a TDI nebo jimi fadné
zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby. Objednatel
potvrzuje odpovédnost za spravnost a Uplnost PROJEKTU.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDI nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakond,
vyhlasek Ci nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDI véas informaci o jejich
vykondni. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni pfislusSnymi organy ¢i Urady a
véas pisemné TDI vyrozumét o misté a Case jejich konani. TDI pribézné kontroluje provadéni praci a
uplatiiovani postupt, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to véetné zaznamu o nich — zejména
zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl
zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, kterd byla uréena ke
zvlastnim zkouskam, kontroldm nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je
Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit
uréenym zkouskam, kontroldam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit
a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvldstnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru,
Ze tato ¢ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na
vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném
pfipadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto
smlouvou. Za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimecéné (jen v pripadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
prikazy akceptovat. Byl-li TDI vydan ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dn( pisemné potvrzen,
bude mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vSech Uprav nebo
naprav vad v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu preddvaciho protokolu posledni casti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostiednictvim TDI. TDI je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDI bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materidlového a technologického feseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouzivani
stavebnich prostfedkl, metod, technik a technologickych postup(l, nebude jejich pouzivani
kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZzovani bezpecnosti
prace pozadované pro danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo béznymi
stavebnimi postupy.
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9.8.

9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.

9.7.10.

9.7.11.

9.7.12.

9.7.13.

TDI je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jednanim a vykon(m Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDI musi byt v
souladu s touto smlouvou.

Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDI k posouzeni a TDI vyda svd stanoviska pisemnou
formou bez zbytecného prodleni.

TDI bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, poptipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu
a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a doddvky nebudou
prevzaty. TDI md pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu
nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo
zkousené dilo ¢i jeho ¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1.jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpoklddany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych prdvnich predpisech a technickych normach;

9.7.7.2.se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout
cenu za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a prihlédnout k nim ve své nabidce;

9.7.7.3.se kontrolou nebo zkouskou prokdze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno vrozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
technickymi normami a touto smlouvou.

Budou-li provadény na pokyn TDI kontroly a zkousky, které maji byt na zZadost TDI provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pljdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam
nevyhovi tak, aby je mohl TDI schvalit k pouziti nebo zabudovani.

Ani z prava TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznika TDI zaddna
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho subdodavateldim, jejich zastupclm a ani
zadnym jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

TDI provéfi Zhotovitelem predlozena data vyrobkl, materidld a vzorkd v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

TDI bude pfipravovat zmény zakdzky ve shodé s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o
zménach a doplncich dila.

TDI bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani
(ovérovani) plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované
touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k
odsouhlaseni.

TDI neni z titulu své funkce opravnén zadnym zplisobem ménit ani odsouhlasovat zadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba oprdvnénad jednat za
Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize
Zhotovitel tak neucini ani v pfimérfené |hité ktomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDI pfi
operativnich kontrolach stavby; pro tento Ukol zabezpeci pro TDI na stavenisti jedno misto v kancelafi
se zidli a stolem a pfistup k telefonni lince. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského
dozoru projektanta.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost subdodavatel( stavby a dalSich Gcastnikd tak,
aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych material, hmot, surovin a dalSich
véci potfebnych pro plnéni predmétu této smlouvy a vyZzadovat od vyrobcl a dodavatel(l atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pti provadéni dila postupovat s odbornou pédci. Zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude
fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organ(.

Zhotovitel je povinen na zékladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét
opatfeni smétujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro napliovani
pfedmétu smlouvy a k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji, a poskytovat
objednateli veskeré potfebné podklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité odstrafiovani
odpadi a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpUsobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel se zavazuje, Ze
prostfednictvim subdodavatell budou provedeny pouze ty ¢asti predmétu dila a témi subdodavateli,
které Zhotovitel uvedl ve své nabidce. Poruseni této povinnosti Zhotovitelem bude povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy o dilo. Zména subdodavatele, jehoz pomoci zhotovitel prokazoval
splnéni kvalifikace je moina jen ve vyjimeénych pripadech se souhlasem objednatele. Novy
subdodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel je dale povinen po celou dobu realizace dila vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vsech
subdodavatel(l podilejicich se na realizaci dila, v€etné vyse jejich podilu na dile. Tento pfehled je povinen
predlozit objednateli ve Ih(té dle 147a odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach nebo
kdykoliv na jeho vyzadani.

Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvani smlouvy v rdmci realizace dila az do jeho
ukonceni povinni spliiovat vSechny kvalifikaéni predpoklady bezprostfedné souvisejici s predmétem
plnéni dila, které byly prokazany v predchozim zadavacim fizeni, na zdkladé néhoz byla se zhotovitelem,
jakoZto vybranym uchazecem uzaviena prislusna smlouva na predmét plnéni verejné zakazky. Zhotovitel
je povinen predlozit doklady prokazujici splnéni vySe uvedenych kvalifikaénich predpokladd do 15
kalendarnich dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany objednatele.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé,
v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pti vykonu financni kontroly. Zhotovitel je dale povinen
poskytnout na Zadost objednatele nebo zastupcl Evropské komise veskeré doklady tykajici se této
zakazky. Zaroven je zhotovitel povinen archivovat veskeré pisemné doklady tykajici se plnéni predmétu
dila a poskytnout veskeré poZadované informace, dokladovat svoji cinnost, poskytovat veskerou
dokumentaci vztahujici se k projektu a umoZznit vstup povéfenym osobam do svych objektd a na
pozemky k ovéfovani podminek plnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednavateli bezodkladné po vzniku takové skute¢nosti pisemné oznami:

JestliZze bude zahajeno insolvenéni Fizeni dle zdkona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni
v platném znéni, jehoZ predmétem bude Upadek nebo hrozici Gpadek zhotovitele.

Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo zmény v majetkové strukture zhotovitele, s vyjimkou zmény
majetkové struktury, kterd pfedstavuje bézny obchodni styk

Rozhodnuti o zruseni zhotovitele

V pfipadé poruseni téchto ustanoveni a povinnosti je objednavatel opravnén od této smlouvy bez
dalsiho odstoupit.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.
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Clanek XII. Predani dila

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

Predani dila probiha jako fizeni, jehoz predmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila,
pfipadné jeho Casti na stavenisti za ucasti TDI, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych
osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného dila.
Zhotovitel nejpozdéji 7 dnd pfedem oznami pisemné TDI, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s
TDI dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDI svold pfedavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré
nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

- zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald;

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

- zarudni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o provedeni dalSich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé

pouzitych materialQ a vyrobk;

- predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

- dokumentace skute¢ného provedeni dila;

- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé;

- doklady o individualnim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-li se pouze ¢ast dila, preda Zhotovitel Objednateli

doklady tykajici se takové casti dila.
Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze toto nemad zadné vady a nedodélky a Zhotovitel nahradil
pfipadné skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néZ odpovida.

Clanek Xlll. Odpovédnost za vady

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku ur¢enému v této smlouvé.
Zarucni doba cini 60 mésich pocina béZet ode dne predani a prevzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti. V
této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ddle odpovida za vady, zjisténé
Objednatelem po predani, jestlize tyto vady byly zplisobeny porusenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci pfedanych mu k
zpracovani Objednatelem v pFipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto
véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich poutziti trval. Zhotovitel
rovnéZz neodpovidd za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynli danych mu Objednatelem,
jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl upozornil a Objednatel na jejich dodrzovani trval nebo
jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v
reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

14.1.

14.2.

Pfi prodleni Objednatele s Uhradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén Uctovat urok 0,05 % z Castky,
ktera je fakturovana.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spIlnénim jeho povinnosti pfipravit, ukoncit a pfedat dilo dle bodu 2.1.2
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapocaty kalendarni
den prodleni.
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14.3.

14.4.

14.6.

14.7.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v dohodnutém
terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni,
a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu dle ustanoveni ¢lanku 6.5., je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Oznacil-li objednatel opravnéné v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd brdni fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu - havérie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty
ve dvojndsobné vysi.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno prdvo na ndhradu skody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

15.1.

15.2.

15.3.

Objednatel vyhrazuje prdvo odstoupit od smlouvy bez naroku na finanéni vyporadani za neprovedené
prace z dGvodu neptidéleni finanénich prostiedkd z OPZP a v pfipadé, Ze nastanou na strané objednatele
nepredvidatelné okolnosti, v disledku kterych nebude objednatel schopen poskytnout potfebné
spolufinancovani projektu z vlastnich prostredkd.

Od této smlouvy muiZe odstoupit kterakoliv smluvni strana z ddvodu poruseni této smlouvy druhou
smluvni stranou. Pravni Ucinky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni plati pfislusna ustanoveni Obcanského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- nepredloZeni dokladll pojisténi odpovédnosti za Skody dle ustanoveni ¢lanku 6.2. této smlouvy;

zastaveni i pferuseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odlvodnéni na vice nez 7
dng;

prodleni Zhotovitele se spInénim nékterého terminu uzlového bodu del$im neZ 15 dnd, nebo
s terminem predani dila ¢i jeho nékteré ¢asti delSim nez 15 dn(;

lestlize bude zahdajeno insolvenéni fizeni dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech
jeho teseni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele.

- Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo zmény v majetkové strukture zhotovitele, s vyjimkou
zmény majetkové struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk

Rozhodnuti o zruseni zhotovitele

prodleni s odstranénim vady delSim nez 10 dnU;

provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

poruseni ustanoveni ¢lanku 10.8. této smlouvy.

Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1.

16.2.

Objednatel ma v souladu se zdakonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném
znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a ptijemci prostiedk( z rozpoctu Objednatele, to je
zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze
je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovaného zakona nepovaZuje za
poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera

a neutiji téchto informaci pro jiné Gcely nez pro plnéni predmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni ¢lanku 16.1.).
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16.3.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narokud vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je
povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavateliim.

Clanek XVII. Bankovni zaruky

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zdkonné ¢i
smluvni sankce, podstatné poruseni smlouvy, nahradu skody) vzniklé objednateli z dlivodu poruseni
povinnosti zhotovitele, tykajicich se fadného provedeni dila v predepsané kvalité a smluvené lhaté, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele.

Vyse bankovni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje ve vysi 500.000,-K¢ a objednatel pozbyva narok
na jeji uplatnéni dnem faddného predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnl po podpisu smlouvy o dilo poskytnout objednateli original
zarucni listiny ve sjednané vysi platné do doby prevzeti dila objednatelem. Pokud zhotovitel neptedlozi
origindl zaruéni listiny, bude to objednatelem povazovano za podstatné poruseni smlouvy a smlouva
nenabude Gcinnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele vystaveni neodvolatelné bankovni zaruky
(vystavené bankou se sidlem anebo poboc¢kou v CR), zajistujici naroky objednatele na realizaci dila za
podminek stanovenych touto Smlouvou a ve sjednaném terminu. Bankovni zaruka musi byt vystavena
jako neodvolatelna a bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni
vyzvy opravnéného.

Pisemné potvrzeni o poskytnuti bankovni zaruky (zavazny pfislib) vystavené bankou musi byt objednateli
predloZzeno nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy a je pfilohou €. 5 této smlouvy.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku ve vysi 500.000,-K¢, s platnosti do 30. 11.2017.

Bankovni zaruka musi byt vyplatitelnd na pozadani objednatele, ve kterém objednatel uvede davod
Cerpani bankovni zaruky dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy predloZit zdvazny pfislib banky k predloZeni bankovni
zaruky dle bodu 19.3. Nesplnéni povinnosti pfedloZeni zavazného pfislibu banky se povazuje za
neposkytnuti souc¢innosti k uzavieni smlouvy ve smyslu ustanoveni § 122 zdkona ZZVZ.

17.9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy dale zavazuje poskytnout bankovni zaruku za odstranéni pfipadnych

vad a nedodélkl v zaru¢ni dobé, jakoZ i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé, které
vyplyvaji ze smlouvy o dilo ve vysi 300.000,- KE. Bankovni zdruka bude sjedndna jako neodvolateln3,
bezpodminecnd a plnéni banky musi byt na prvni pozadani objednatele. Bankovni zdruka bude
zhotovitelem predloZzena do 14 dnl po predani a prevzeti dila a po odstranéni posledni vady nebo
nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti hotového dila. Bankovni zaruka musi byt platna po
dobu prvnich 24 mésic zarucni doby. V pfipadé nepredloZeni bankovni zaruky se zhotovitel zavazuje
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10. 000,- K¢ za kazdy den prodleni s predanim bankovni zaruky. Bankovni
zaruka musi vyplatitelnd na prvni poZadavek objednatele poté, co objednatel poskytne potiebné
informace a dlivody, na jejich zdkladé 7zada uvolnéni bankovni zaruky. Objednatel pozbyva narok z
bankovni zaruky uplynutim 24 mésicl ode dne predani a prevzeti dila.
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Clanek XVIII. Zavérecna ustanoveni

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDI a Objednateli veskeré
pisemné dokumenty vidy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potreby TDI a
Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni
strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, ozna¢enymi jako dodatek s pofadovym ¢&islem ke
smlouveé o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel,
pricemz podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran jsou opatifeny vsechny jeji strany.

Tato smlouva nabyva ucinnosti okamzikem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem ndvrhu této smlouvy
dojde navrhovateli.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

priloha ¢&islo | - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), ktera se skladd z téchto €asti:

> PROJEKTU;
> zhotovitelem ocenéného vykazu vymér;
> NABIDKY
pfiloha &islo Il - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK
Priloha cislo Il - DOHODA o jednotném postupu pfi odsouhlasovani drobnych zmén a

Zménovy list

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prisluSnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku.

V pfipadé, Ze zhotovitel béhem realizace stavby zméni poddodavatele, prostfednictvim kterého
prokazoval vzaddvacim fFizeni kvalifikaci, tak novy subdodavatel vstoupi do prav a povinnosti
pfedchoziho poddodavatele se viemi atributy predchoziho poddodavatele v souladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sb., zdkon o zadavani verejnych zakazek v platném znéni.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim
obsah této smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné,
pravé a svobodné vile. Na dlikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni
podpisy, jak nasleduje.

V Kruhu, dne.......cooveeveeenne

za Objednatele za Zhotovitele

Jiti Sedlacek, starosta .
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PRILOHA CiSLO | SMLOUVY O DIiLO CISLO .....ceeerereererrnnes
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) Zhotovitele

ktera se sklada z téchto casti:

e PROJEKTU
(soucast zadavaci dokumentace)

e zhotovitelem OCENENY VYKAZ VYMER

(pfiloha této smiouvy)

e NABIDKA

(Nabidka Zhotovitele jako uchazece o vefejnou zakazku je uloZzena samostatné jako nedilna soucast
dokumentace verejné zakazky)
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PRILOHA CiSLO Il SMLOUVY O DiLO CiSLO ...ccoveeeereerereereenne
HARMONOGRAM PLNENIi PRACI A DODAVEK
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PRILOHA CiSLO Il SMLOUVY O DiLO CIiSLO ..................
DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI
ODSOUHLASOVANI DROBNYCH ZMEN A
ZMENOVY LIST

Dohoda

o jednotném postupu pfi odsouhlasovani drobnych zmén predmétu dila

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni odstavce 1.8.1., 1.8.3. této smlouvy a fesi organizacni zajisténi, uplatnéni,
projednani a odsouhlaseni drobnych zmén stavby, které jsou specifikovany v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Tato
dohoda soucasné stanovuje organizac¢ni zajisténi podkladd a dokladd pro cerpani rezervy. Postup smluvnich
stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vSech zmén pfedmétu dila a jejich pfipadnych
dopadl do termint realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU dale rozumi zmény specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

. zmény, kterymi dojde k zizeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila
. zmény, které nemaiji vliv na cenu dila, znamenaji vsak dil¢i zménu navrzeného technického feseni
. nepredvidané prace pti provadéni dila realizované a hrazené v ramci rozpoctové rezervy

¢lanek 1.

ZMENA bude predloZena neodkladné po zjisténi jeji nutnosti a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku,
pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis zmény (tj. v ndvaznosti na pouZité materialy, zmény
dil¢ich technickych feseni, Upravy a dodatky projektového feSeni apod.). Na zakladé zapisu a projednani zmény
zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho polozkovym rozpoétem ZMENY (pokud
jde o zménu vedouci ke snizeni ceny nebo o nepredvidané prace pfi provadéni rekonstrukce realizované a
hrazené v ramci rezervy).

¢lanek Il.

Na zakladé zapisu v deniku zmén Zhotovitel neodkladné vyvola jednani o zméné a to nejpozdéji do tti pracovnich
dnt vidy pisemnou formou.

clanek lil.
K projednani zmény predmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDI ...................

za Zhotovitele: ......ccovveevrceeennne

za Projektanta: ........ccccceveenee.
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¢lanek IV.

Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a dolozi ho
polozkovym rozpoétem ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke snizeni ceny nebo o nepredvidané prace pfi
provadéni rekonstrukce realizované v ramci rezervy). Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan zmocnénou
osobou Zhotovitele, zmocnénou osobou objednatele (TDI) a Projektantem.

clanek V.
ZMENA je schvalena, pokud je zménovy list podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Schvélena ZMENA

mUze byt Zhotovitelem realizovana a v ptipadé zmény hrazené zrezervy ndsledné fakturovana vidy
samostatnou fakturou doloZenou poloZkovym soupisem provedenych praci.

clanek VI.

Nepredvidané prace realizované a hrazené z rezervy mohou byt predkladany, schvalovany a realizovany jen do
vysSe rezervy.

clanek VII.

O schvalenych ZMENACH (zménovych listech) vede zastupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, ktera je
prilohou této dohody. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve
které budou uvedeny viechny schvalené ZMENY. V tabulce bude vyéislena vyse ¢erpané a necerpané &asti
rezervy. Na zakladé tabulky kone¢né evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo realizovano.

V Kruhu dne.....cocooevvvvennecnnnee.

za Objednatele za Zhotovitele
Jiti Sedlacek, starosta L.
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Priloha: Protokol o zméné dila — vzor zménového listu

OZNAMENI ZMENY &islo OZ:

Zhotovitel:

Investor: ‘ Datum:

Nazev akce:

Zpusob odeslani / predani postoul | | e-mailem[ ]| faxem[ ] | osobné[ ]
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpoctové podklady:

na jinou ¢ast smlouvy:

Pfredmét zmény:

Popis a zdGvodnéni zmény:

Pocet pfipojenych listd specifikaci: |

Duavod viceprace / ménéprace:
zamér objednatele [ ] ‘chyba vPD[ ] ‘chyba zhotovitele[ ] ‘vyééi moc[ ] ‘jiné okolnosti[_]

Oznameni vydava:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Priloha :
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ZMENOVY LIST Cislo ZL:

Zhotovitel:

Zménovy list vystavil:

Datum:

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Predmét zmény:

Popis a zdGvodnéni zmény:

Pocet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pfipojenych vykresa:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- K¢ - Ke
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednana lhita dokonceni dila:
,- K¢

Veskeré prace budou splfovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co
do jakosti material(, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:
Datum: Datum:
Ovéil:
Schvdlil:
Digitalné podepsal
|ng' JAN Ing. JAN TOMEK

TOMEK 2oy
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