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Smlouva o dilo ¢. 2021008

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisit

1.1.

1.2

1.3

2.1.

Clanek I.
Smluvni strany
Objednatel: HEREDAD s.r.0.
sidlo: Radlicka 897/29, 150 00 Praha 5
IC/DIC: 278 82 616/ CZ27882616
bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s.
ca.: 3710542, kod banky: 0800
- déle jen jako ,,objednatel” —
a
.Zhotovitel: OVM s.1.0.

sidlo: Rohéacoval41/18, 130 00 Praha 3
IC: 27563022
DIC: CZ27563022
zastoupen: Oldfichem Veselym, jednatelem
bankovni spojeni: OBERBANK AG
éa.: 2021118282, kod banky: 8040

dorucovaci adresa: Riegrova 149, 399 01 Milevsko
- déle jen jako ,zhotovitel” —
— spolecné dale jako ,smluvni strany” -
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile
tuto

Smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva”)

Clanek II.
Pfedmét smlouvy o dilo

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po
vybérovém fizeni vefejné zakazky: ,SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI AREALU
MILCICE 1, a to na CAST II. - INSTALACE TEPELNEHO CERPADLA” (déle jen
~Vybérové fizeni” nebo téz ,vefejna zakazka").
Vsechny podminky uvedené ve vybérovém Fizeni (ij. zadavaci dokumentaci vcetné viech
pfiloh a pfipadnych vysvétleni zadavacich podminek & poskytnutych dodatecnych
informaci) této vefejné zakazky jakoz i idaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni pfedmétu této vefejné zakazky a zaroven i pfedmétu této smlouvy, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé. Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel
prislusného vybérového fizeni vefejné zakdzky a zhotovitelem dle této smlouvy je
vybrany dodavatel na zakladé vybérového fizeni vefejné zakazky.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustily v souvislosti s
vybérovym fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jeZ by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mraviim nebo by zdkon obchézelo, zejména Ze
nenabizely Z4dné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakéazky, na jejiz
plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzavfel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto
Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim ucastnikim vybérového fizeni
nedopustily Zddného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

Clanek III.
Pfedmét smlouvy o dilo

Piedmét smlouvy:

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni pInéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spotivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni
vSech praci, vykontt dodévek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovano a zhotoveno zejména dle:
technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto ¢lanku;

projektové dokumentace, ktera tvofi Pfilohu ¢. 1 této smlouvy;

polozkového rozpoétu dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb, v némzZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci dodivek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi, jako cenova specifikace veskerych stavebnich praci, vykoni a souvisejicich
dodavek a sluzeb, ktera tvoii Piilohu ¢. 2 této smlouvy.

sjednaného rozsahu dila a veskerych jeho Casti ¢ soucdsti, sjednanych ¢innosti a
vykonii véetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az
3.7 tohoto ¢lanku;

platnych stavebnich povoleni a veSkerych dalich vyjadfeni pfisluSnych organi
vefejné spravy;

pokynii objednatele, resp. investora celého dila, a dile za podminek této smlouvy.

(dale také jako ,dilo” ¢i ,stavba”)

Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele pfevzit, a to za podminek
stanovenych touto smlouvou, a dale se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

Pifedmét dila a technicka specifikace dila:

Popis dila:

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s nazvem:
,SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI AREALU MILCICE I“.

Predmétem dila je nasledujici:

Pfedmétem dila jsou stavebni tipravy vedouci k energeticky tispornym opatfenim v ramci
objektt ur¢enych pro vyrobu, “dilny a skladovani sadministrativnim a socialnim
zazemim, kterymi jsou:
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< osazeni novych tepelnych Cerpadel vzduch/voda, ktera budou slouZit pro vytapéni a
pfipravu vody v objektech;

+ realizaci odpovidajiciho distribu¢niho systému tepla (otopné soustavy) a teplé vody
vramci objektu a regulace, coZ spolu se zateplenim a instalaci tepelnych cerpadel
umozni optimalizaci otopné soustavy a pfispéje tak k ucinnéjsimu sdileni a distribuci
tepla do objektu;

Technicka specifikace dila:
Technicka specifikace dila a rozsahu pfislusnych stavebnich praci (pfipadné i
souvisejicich dodavek a sluZeb) na shora uvedenou stavebni akci je zdvazné stanovena
zejména nasledujicimi podklady pro realizaci dila:
Projektova dokumentace zpracovana Ing. Janem Kainrathem, se sidlem B. Smetany
1042, 399 01 Milevsko - hlavni odpovédny projektant: Ing. Jan Kainrath, CKAIT
0101869.
(dale jen ,projektova dokumentace”).
Pfislusna projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢. 1 nedilnou soucasti této smlouvy.
Polozkovy rozpocet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsSech polozek
stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnoZstvi, a to v podobé polozkového rozpoctu dila, ktery
zhotovitel jako vybrany dodavatel (ii¢astnik) v ramci shora uvedeného vybérového
fizeni pfedlozil ocenény ve své nabidce.

(dale jen ,polozkovy rozpocet dila”)

Prislusny polozkovy rozpocet dila je jako Pfiloha ¢. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.
Vymezeni stavby (dila) a podrobna technicka specifikace dila vrozsahu veskerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluZeb) dle uvedeného v projektové
dokumentaci a v poloZkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zavazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci véetné polozkového rozpoctu dila
ptedal objednatel ve dvou tiSténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavfeni této smlouvy, a tento ji od objednatele pfevzal. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu
srozumitelné a tplné k fadnému zhotoveni dila.

Kontrola projektové dokumentace:

Objednatel prohlasuje, Ze pfedana projektova dokumentace dle Pilohy ¢. 1 této smlouvy
byla vyhotovena jako tiplny a kompletni podklad pro provedeni pfislusného dila dle této
smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila dle
Pfilohy €. 2 této smlouvy, ktery obsahuje ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZeb k realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jako odborné zptisobild osoba provede kontrolu technické ¢asti
pfislusné projektové dokumentace dle této smlouvy a souvisejici kontrolu poloZkového
rozpoctu dila nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti stavenisté, a to za ucelem zjisténi
pfipadnych zjevnych vad, nedostatkii ¢i nevhodnych pokynti objednatele uvedenych
v téchto dokumentech, zejména téch, které by mély vliv na cenu dila.
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Na p¥ipadné zjisténé vady ¢i nedostatky pfedané projektové dokumentace a poloZkového
rozpo¢tu dila dle tohoto ustanoveni zhotovitel upozorni objednatele nejpozdéji ke dni
zahéajeni pInéni dila, a to véetné navrhii na jejich odstranéni a dopadii na cenu dila.
Zhotovenim a realizaci dila se pro ti¢ely této smlouvy dale rozumi:

Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci, montédZnich praci a
konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidlii a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonéeni dila v parametrech a zasadach pfedepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je nezbymé pro fadné dokonceni dila (vfetné provedeni pfedepsanych
zkousek) a déle téZ zafizeni staveni$té, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordinatni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude
déle provedena v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného vybérového
fizeni, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti
akvalité odpovidajici platnym technickym normém CSN a EN a platnym pravnim
predpistim (zejména pak zdkonu ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni,
nafizeni vlady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhlasce & 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby,
v platném znéni) i dal$im pfedpisim pfislusnym pro fadné zhotoveni dila dle této
smlouvy a déle dle pokynii objednatele.

Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a ¢innosti, které je zhotovitel
povinen pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

Zaméfeni a vytyfeni veSkerych inZenyrskych siti, vetné zjiSténi plnéni podminek
stanovenych jejich vlastniky a spravci pro realizaci dila dle této smlouvy, zabezpeceni
ochrany téchto siti, pfipadé pfeloZeni téchto siti a nasledné zabezpeceni jejich zpétného
protokolarniho pfedani jejich spravcim.

Provedeni viech nezbytnych priizkumi, sond a testii nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.

Zajiténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich s
bezpednostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti, nemovitosti a
vozidel v mistech dotéenych stavbou dila). Zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani
komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fadné realizaci a zhotoveni dila.

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi, zajisténi ochrany majetku pfevzatého k realizaci dila pfed poskozenim a jeho
pravidelna tdrzba.

Zajisténi dopravniho znaleni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich tdrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni viech nutnych revizi & zkousek dle CSN a EN (pfipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoli o priibéhu takovych
pfipadnych zkousek), a pfedani protokolii o provedeni zkou3ek objednateli.
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Zajisténi atestii a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobkii ke kolaudaci (i
prohlaseni o shodé dle zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdégjsich predpisit) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zavad a predani
atestli a doklad v ¢eském jazyce objednateli.

Pfipadné zajisténi vSech ostatnich nezbyinych atestii a revizi podle pravnich nebo
technickych pfedpisti platnych v dobé pfedani stavby, kterymi bude prokazano dosaZeni
pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri stavby a pfedani atestl a
revizi v ceském jazyce objednateli.

Provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systémil a zafizeni tvoficich stavbu vcetné
vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni, kdyZz si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkouseni provadét.

Ztizeni staveniSté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité.
Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v souladu s ustanovenimi
zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich predpisti, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
dokladi pfedanych objednatelem zhotoviteli.

Zpracovani a predloZeni energetickych Stitkii budovy objednateli vyplyva-li tato
povinnost z charakteru a pfedmétu dila dle této smlouvy.

Pofizovéani fotodokumentace o priibéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
piitomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynit TDS a jeji pfedani objednateli pfi pfedani
a prevzeti plnéni pfedmétu této smlouvy.

Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u vSech ¢asti stavby, které zaskoleni obsluh
vyzaduji, vyhotoveni protokolu o zaskoleni v jazyce Ceském a pfedani protokolu
objednateli.

Pfedani provoznich fadf, navoda k obsluze (provozu) a navod k adrzbé dila, resp. jeho
casti.

Celkovy tuklid stavby a stavenisté pfed predanim a pfevzetim dila jako plnéni pfedmétu
smlouvy. Uvedeni vSech povrchit dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace
apod.), mimo zasahti do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této
smlouvy.

Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (1j. pfedevsim poskytnuti
pfislusnych dokumentdi, informaci a dalSich potfebnych cinnosti) za ucelem ziskani
kladnych zavaznych stanovisek dotcenych organtl, organizaci, vlastnikl a spravct siti, a
to tak, aby bylo v maximalni moZné mife umoZnéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudaénich souhlasti s uzivanim stavby (dila).

Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi zpracovani projektové Dokumentace skutecného
provedeni stavby (dila) (dale jen ,DSPS”), ktera bude provedena nasledujicim
zpluisobem:

Do ptivodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vSech stavebnich
objektli, provoznich soubortt budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
prabéhu zhotoveni stavby. Plivodni ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén”.
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Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Souéasti DSPS bude i celkova situace véetné pfivodd, p¥ipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s idaji o hloubkach uloZeni siti.

DSPS bude piedéana objednateli ve v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitdlni podobé na CD nebo DVD nosiéi, pficemZ vykresova ¢ast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formatu *xIs pro MS Excel.

Do rozsahu zhotoveni dila dale patii geodetické zaméfeni stavby (bude-li nezbytné
jeho vykonani):

Geodetické zaméfeni skutetného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu
pro vklad do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéfeny opravnénym
zeméméfi¢skym inZenyrem podle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a
dopInéni nékterych zékonti souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi,
abude pfedano objednateli v6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici.

Soucast tohoto zaméfeni jsou geodeticka zaméfeni skutetného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objektti v souladu se zdkonem ¢&. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti Ceské republiky (katastralni zékon), ve znéni pozd&j$ich pfedpist.

Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na sviij nadklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych &astech, v souladu s
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila a zaroven také
pfi dodrZeni veskerych stavebnich, konstrukénich, technickych a technologickych
podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z piislusnych pravnich pfedpisi ¢i
technickych norem.

Zhotovitel prohladuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zptisobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potiebnymi prostiedky.

Zhotovitel se zavazuje uzce spolupracovat s objednatelem ¢i osobami poveéfenymi
objednatelem v rdmci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile.
Zhotovitel se zavazuje pfizptisobit vykon své ¢innosti a svych praci na dile tak, aby
nedochézelo ke zbytenému a neodtivodnénému omezovani praci na dile (stavbé).
Zhotovitel prohlasuje, Ze se ve lhité dle ustanoveni ¢l. III. odst. 3.4 této smlouvy seznami
s veSkerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a tipIné k fadnému zhotoveni dila.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k plnéni
pfedmétu smlouvy, jestlize zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.
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Zhotovitel neni oprdvnén dovolavat se nevhodné povahy pokynit vyplyvajicich z
projektové dokumentace a soupisu praci, dodavek a sluZeb poskytnutych objednatelem
zhotoviteli v ramci vybérového Ffizeni, protoZe nevhodna povaha téchto pokynii byla
nebo mohla byt odstranéna v rdmci poskytnuti vysvétleni a dodatetnych informaci k
zaddvacim podminkam.

Zhotovitel se zavazuje urdit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena niZe v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a
stavebnich zaleZitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pfi zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢i TDS apod. Osoba stavbyvedouciho
urceného zhotovitelem bude osobou dostateéné kvalifikovanou, zkuSenou a odborné
vzdélanou, kdy bude spliiovat zejména objednatelem pozadované pfedpoklady
definované ve vybérovém Fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, byly-li
takové pfedpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soucasti zadavacich podminek
pfislusného vybérového fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na pfedmétné stavbé
¢innosti TDS.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. realizaci
piislusného dila (stavby) a vSech souvisejicich dodavek a sluzeb, v uzké soucinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordinatorem BOZP a s
autorskym dozorem.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokoncenim a
protokoldrnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouveé.
Zhotovitel si zajisti uskladnéni materidlu a ru¢i za jeho ochranu proti odcizeni ci
poskozeni az do okamzZiku protokolarniho pfedani stavby.

Zhotovitel odpovid4 za likvidaci vSech odpadii vzniklych jeho ¢innosti na stavbé v
souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. Pred zahajenim praci seznami své pracovniky se
zpusobem zajisténi tohoto tkolu.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zijem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se
proto vyslovné zavazuje pii realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrzovat veskeré
pracovnépravni piedpisy, a to zejména (nikoliv vSak vylucné) pfedpisy upravujici mzdy
zaméstnanct, pracovni dobu, dobu odpodinku mezi sménami, placené prescasy, atd. Tyto
pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje za tcelem naplnéni poZadavkii na zaméstnanecké podminky
pracovnikil zhotovitele a na ochranu pracovniki jako zaméstnancti zhotovitele dodrZovat
veskeré predpisy tykajici se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci i poZarni bezpecnosti, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdé&jich pfedpistt a zdkon &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti, zdkon & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpetnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi, zakon ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané a piepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
veskerych legislativnich poZadavkt dle tohoto ustanoveni viii vSem zaméstnancim i
dal$im osobam jako pracovnikiim, které se na realizaci pInéni dle této Smlouvy podileji,
pfi¢emz tyto poZadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelt.
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Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v ramci zaji$téni realizace pfedmétného dila ma vyfeSeny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dal3imi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim piisludnych smluv,
uzavienych za timto tcelem, ¢i jinych obdobnych zévazkovych vztah v souladu s
¢eskymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé fadné a
platné uzavienych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné i
obchodnépravnim zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi pfedpisy
platnymi a G¢innymi na tzemi Ceské republiky v dobé& plnéni pfedmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a t¢innymi na azemi
Ceské republiky v dobég, kdy byla zpracovana projektova dokumentace.
Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k
poruSeni autorskych a jinych prav tfetich osob vyplyvajicich z pfedpisi na ochranu
duSevniho vlastnictvi (dale jen ,autorska prava”) nebo prav primyslového vlastnictvi
tietich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu prav priimyslového vlastnictvi (dale jen
,prava pramyslového vlastnictvi”).
Pokud budou pfi plnéni pfedmétu smlouvy vyuzita autorskd prava ¢i prava
pramyslového vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel povinen odpovidajicim zptisobem
upravit veskeré pravni vztahy s osobami, jimZ naleZeji takova osobnostni nebo majetkova
prava vyplyvajici z ochrany autorskych prav ¢ prav primyslového vlastnictvi, aby
zamezil vznaSeni jakychkoli opravnénych narokt téchto osob ve vztahu k objednateli.
Zhotovitel je tak povinen zejména ziskat pfislusné licence, svoleni ¢i jiné souhlasy s
uzitim. V pfipadé, Ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen
uhradit veskeré néroky tfetich osob z diivodu poruSeni prav duSevniho vlastnictvi
(autorskych prav, prav primyslového vlastnictvi apod.) tfetich osob a déle nahradit
$kodu tim zptisobenou objednateli.
Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, v¢as a v
terminu dle sjednanych termint plnéni. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas
staveni$té, tj. misto zhotoveni dila, nema tato skutetnost vliv na splnéni terminu
dokonceni dila.

Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a v¢as provedené dilo pfevzit, a v€as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozené finanéni naroky, vzniklé v diisledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy pirevzit
a za takto pfevzaté plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vy3i a za
podminek dle této smlouvy, pficemz:
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plnéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za fadné dokoncené uplnym splnénim vsech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokonceni vcetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykont1 ¢innosti a sluZeb, a takto fadné dokoncené plnéni dila bude zcela zptisobilé k
uzivani v souladu s podminkami a ti¢elem dle této smlouvy;
plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za pfevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem fadné pfedano a objednatelem fadné pfevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro pfedani a prevzeti dila.
Objednatel se zavazuje v pfipadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zafizeni
zaleZitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
pozadavku zhotovitele.
Objednatel ma pravo kontrolovat priibéh realizace dila a pInéni pfedmétu této smlouvy a
pro ucely kontroly prubéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provadéni praci dle niZe uvedeného v této smlouvé.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim
pfedmétu smlouvy a plnéni dale provadél fadnym zptisobem.
Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfiméfené Ihiité poskytnuté mu k tomu objednatelem,
obé smluvni strany se dohodly, Ze pro ticely této smlouvy se jedna o podstatné poruseni
smlouvy ze strany zhotovitele.
Za ucelem kontroly plnéni pfedmétu této smlouvy urdi objednatel osobu/y technického
dozoru stavebnika (déle jen ,TDS”). Dale objednatel uréi koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (déle jen , koordinator BOZP”), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich pfedpist. Pfipadné ma objednatel pravo urcit i autorsky dozor (dale jen
»autorsky dozor”), bude-li to nezbytné k fadnému provedeni dila a pribéhu stavebnich
praci. Tyto osoby budou opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéfeni
specifikovanych touto smlouvou. TDS, autorsky dozor, koordinator BOZP a dale i
pifipadna daldi osoba opravnéna zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat
zhotovovani stavby zhotovitelem a dohlizen na pribéh veSkerych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb realizovanych na dile.
Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez je misto sjednaného plnéni dle
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vyse uvedenym osobam pfistup do
téchto mist za iCelem provedeni kontroly pInéni pfedmétu smlouvy.
Objednatelem urceny a povéfeny TDS je zejména opravnén:
Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feSeni technickych otazek v
souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby aZ do
jejiho zhotoveni véetné vSech uprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi
této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to azZ do doby podpisu protokolu o
pfedani a prevzeti stavby, ze kterého bude zfejmé, Ze stavba nema Zadné vady a
nedodélky (véetné téch nebranicich uzivani dila).
Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli ustni pokyn,
tento musi byt v pfipadé pokynti k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen
pisemnym zaznamem do stavebniho deniku.

~r—R

?’}' =)

EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj 7 g~
OP Podnikani a inovace 9 MINISTERSTVO

pro konkurenceschopnost PRUMYSLU A OBCHODU



5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.9.
59.1.

8.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

2.9.5:

5.10.
5.10.1.

,SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI AREALU MILCICE 1”

Posuzovat pribéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvéleni a pfevzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbézné projednavat v zajmu objednatele navrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi
normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit
zapis do stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodh zdvaZného porusovani platnych norem a
piedpisti ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

Utastnit se pfedani a ptevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, koordinovat ¢innost zhotovitele
pfi provadéni stavby s jinymi subjekty a o priibéhu koordinaénich praci informovat na
74dost objednatele a dale ¢init zapisy do stavebniho deniku, ticastit se na pfedani a
prevzeti stavenité a stanovovat, které skutetnosti budou nad ramec stanoveny pravnimi
pfedpisy zapisovany do stavebniho deniku.

Objednatelem uréeny a povéieny koordinator BOZP je zejména opravnén:

Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i poZzadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zaji¥téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisii.

Provadét pii realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o
blizgich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
Upozornit zhotovitele na nedodrZovani platnych pravnich pfedpistt upravujicich
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZzovani
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti, poZadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poZadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrZovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z dvodi zavazného poruSovani platnych
pravnich pfedpisti upravujicich dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenisti, pfipadné z diivodli opakovaného ¢i hrubého nedodrZovéni platnych pravnich
predpisti upravujicich bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze strany
zhotovitele, a to zvlasté v pfipadech, kdy ani po upozornéni koordinitora BOZP
nesjednal zhotovitel ndpravu takového svého jednani (resp. jednani jeho zaméstnanct,
pracovniki, poddodavatelt: a jinych osob, které povéfil pnéni pfedmétu této smlouvy).
Oznamovat objednateli veSkera pochybeni zhotovitele vramci jeho povinnosti
dodrZovani platnych pravnich pfedpisti upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prici na staveniS$ti a dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Objednatelem uréeny a povéfeny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovénim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do stavebniho deniku.

EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
OP Podnikénf a inovace 10 MINISTERSTVO

pro konkurenceschopnost PRUMYSLU A OBCHODU




5.10.2;

5.10.3.

6.1

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.22.1,

6.2.2.2.

6.2.2.3.

6.2.2.4.

,SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI AREALU MILCICE I”

Pozadovat odstranéni a nahradu materialti, prvk a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto pozadavku informovat objednatele a TDS, pfip.
ucinit zapis do stavebniho deniku.

Odmitmout praci & dodavku zhotovitele, kterd nebude odpovidat projektove
dokumentaci a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do

stavebniho deniku.
Clanek VI

Doba plnéni

Terminy pInéni pfedmétu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:

a) termin pfedani stavenisteé: do 10 dnit po podpisu této smlouvy

b) termin zahajeni plnéni dila: do 5 dnii od pfedani stavenisté

¢) termin dokonceni objektu F: do 6 mésicii od zahajeni,
nejpozdéji vsak do 30. 06. 2022

d) termin dokoncéeni objektu E: do 4 mésicti od ukonéeni objektu F,
nejpozdéji vsak do 31. 12. 2022

e) termin dokonceni objektu D: do 4 mésicii od ukonceni objektu E,

nejpozdéji vsak do 30. 04. 2023
f) termin pfedani a prevzeti dila: do 5 dnit od dokonéeni dila
g) termin vyklizeni stavenis$té: do 5 dni od pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vykona a zrealizuje v terminech shora uvedenych
Casovy harmonogram:
Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou dale probihat v souladu s casovym
harmonogramem dle Pfilohy ¢. 3 této smlouvy, ktery vychazi z ¢asového harmonogramu
pfedloZzeného v nabidce zhotovitele, jakoZto tcastnika vybérového fizeni, na zakladé
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (acastnik).
Casovy harmonogram upravuje ¢asovou posloupnost a zakladni uzlové body plnéni
pfedmétu této smlouvy, resp. jednotlivych éasti plnéni predmétu této smlouvy.
Casovy harmonogram provadéni dila bude vypracovan s ohledem na sjednané terminy
plnéni dila a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:
vytyceni zakladnich druht praci, dodavek a dal$ich plnéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace pfedmétu této smlouvy;
stanoveni pocatecnich ¢asovych milnikii jako pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté a
zahdjeni plnéni dila a konetnych casovych milnikii jako pfedani a prevzeti dila jako
pfedmétu pInéni této smlouvy a vyklizeni prostoru stavenisté;
vyznacenim piipadnych uzlovych bodi, prabéznych vyznamnych casovych milnikii,
v rdmci realizace a zhotovovani dila;
zapracovani pfipadného dopadu nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni
zhotovitele s ohledem na dodrZovani veskerych nezbytnych technickych norem pro
provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména dodrzeni pozadavkit CSN EN
206+A2 a CSN EN 13670, CSN 73 6127-3), tj. podminka, Ze priimérna venkovni teplota
bude nad + 5 °C). (déle jen ,,¢asovy harmonogram”)
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Smluvni strany v ramci plnéni dila a realizace pfislusnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vyse
uvedeného v této smlouvé timto sjednavaji nasledujici:

zhotovitel je povinen dodrZovat technologické pfedpisy pro provadéni stavebnich a
jinych praci na dile, tj. zejména dodrZet pozadavky CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a
dalsich stanovujici mimo jiné podminky, Ze priimérna venkovni teplota bude nad +5 °C;
v ptipadé nepfiznivych klimatickych podminek dopadajicich na pInéni zhotovitele,
zejména vzhledem k povinnosti dodrzovani technologickych pfedpisti pro provadéni
praci dle poZadavkit CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a dalSich obsahujici podminku
pramérné venkovni teploty nad + 5 °C, bude termin realizace a zhotovovani dila posunut
o ty kalendaini dny, kdy primérna denni teplota klesne pod + 5 °C.

pro piipad, kdy priméma denni teplota klesne pod + 5 °C a bude tim dan divod
k preruseni stavebnich praci na dile, smluvni strany sjednavaji, Ze uréené dny budou
prokazény dle méfeni nejbliZi vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby.
Zhotovitel se zavazuje &asovy harmonogram dila pribézné aktualizovat, zjisti-li, Ze
stavba nebo jakékoli jeji ¢ast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo
realizovatelnd ve sjednanych a stanovenych terminech

(déle také jako ,aktualizace ¢asového harmonogramu”).

Skute¢nost dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen oznamit bez zbytecného odkladu
objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pfisluSnou zménu casového
harmonogramu schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v pfipadé, Ze by byla v rozporu
s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne pfedloZeni aktualizovaného navrhu casového
harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje aktualizaci ¢asového harmonogramu stavby
pfepracovat na podkladé pisemnych vyhrad objednatele, pfipadné TDS, a pfepracovany
navrh harmonogramu realizace stavby neprodlené opétovné ptedloZit objednateli a TDS
ke schvaleni. Zhotovitel se dale kdykoli v pribéhu realizace stavby zavazuje bezodkladné
upravit a aktualizovat ¢asovy harmonogram na zékladé pokynt objednatele nebo TDS,
zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze postup realizace stavby neodpovidéd schvalenému
¢asovému harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze o nemoZnosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vidy v kaZdém konkrétnim piipadé pferudeni stavebnich praci
pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych
zéstupcl obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude
obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu
piihliZet.

V ptipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouvé,
terminy dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu ¢i terminy stanovenymi po
vzdjemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouZenych sménach, eventudlné ve vicesménném provozu minimalné do vyrovnéani
terminového prodleni. Objednatel umoZni zhotoviteli tyto prace provadét pri
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych pravnich pfedpist a

nafrizeni.
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Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v pribéhu provadéni dila doslo k prodleni
zhotovitele s pInénim dila z ditvodu vy38i moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
& vyjadfeni souvisejicich s plnénim pfedmétu této smlouvy organem vefejné moci po
terminu zah4jeni nebo jinych neodekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu
pfimo timérnou trvéni okolnosti branicich dodrZeni piivodniho terminu vyjmenovanych
vySe v tomto ¢lanku.

O dtvodu a trvani nemoZnosti provadéni stavebnich praci ve smyslu tohoto odstavce
bude vZdy v kazdém konkréinim p¥ipadé pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude
potvrzen podpisem opravnénych zastupcit obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zépis ve
stavebnim deniku nebude obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele, nebude
se k tomuto zapisu pfihliZet.

Objednatel je opravnén kdykoliv v priibéhu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku finanénich prostfedkii o pferuSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel v
takovém ptipadé bez zbytetného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti objednatele
dle pfedchozi véty pierusi provadéni praci na dile a provede nezbymé zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skoddm na rozpracovaném dile. O dobu
pferuSeni provadéni praci na dile z diivodu uvedeného v tomto odstavci se prodluZuji
terminy pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zah4jit provadéni praci na rozpracovaném
dile neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu objednatele o moZnosti pokracovat
v realizaci stavebnich praci na dile, nejpozdéji vSak do 3 dnit od tohoto pokynu.
PferuSenim provadéni praci na dile neni dot¢ena povinnost zhotovitele zajistit na své
naklady zabezpeteni a nepfetrzité hlidani stavenisté, aby nedoslo k Zadné jmeé na dosud
zhotoveném dile ¢i stavenisti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén kdykoliv pfed zahdjenim anebo v
prubéhu provadéni dila rozhodnout z diivodu nedostatku finanénich prostredki o
omezeni rozsahu dila a stejné tak je opravnén kdykoliv rozhodnout téZ o jeho rozsifeni, a
to ve smyslu ujednani o vyzadanych vicepracich ¢i ménépracich.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZstvi a terminii plnéni stavebnich praci,
vykonti a souvisejicich dodévek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za
sou¢asného naplnéni a dodrZeni pfislusnych ustanoveni zakona upravujictho zadavani
vefejnych zakazek (zejména pak s ohledem na dodrZeni ustanoveni o zménach zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016 sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi).

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na diikaz ¢éehoZ bude sepsan pisemny pfedavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Pokud bude stavenisté pfedano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadéni dila, tak i doba dokonceni dila. O téchto
skute¢nostech bude pofizen zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen a
stvrzen podpisy obou smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje pfedat staveniSté zpét
objednateli po dokonfeni a pfedani dila, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v
terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku, o éemZ bude taktéZ vyhotoven pisemny piedavaci
protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.
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Clének VII.

Misto plnéni
Misto plnéni:
Mistem plnéni dila jsou tfi objekty umisténé na pozemcich p. ¢. st. 193/11, 176/8 a 176/1
v katastrdlni tizemi Miléice, okres Nymburk. (dale také jako ,stavenisté”). Presné
vymezeni stavenisté véetné jeho blizsiho zobrazeni je uvedeno v projektové dokumentaci.

Clanek VIIL

Cena za splnéni pfedmétu smlouvy
Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 a polozkového rozpottu dila dle Pfilohy ¢&. 2, vyplyva
z nabidkové ceny dle nabidky pfedloZené zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem
v ramci pfislusného vybérového fizeni.
Tato celkovd cena za splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyssi piipustna, a to v nasledujici vysi:
Cena celkem bez DPH 4113 345,05 K¢
DPH 863 802,46 K¢
Cena celkem véetné DPH 4977 147,51 K¢é
(slovy: ¢tyfi miliony devétsetsedmdesatsedm tisic stoctyficetsedm korun ceskych
padesatjedna haléit)
(dale také jako ,celkova cena”)
DPH bude tétovana dle platnych pfedpisit v dobé vystaveni faktur na zakladé radné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, kterd bude mit néleZitosti dafiového dokladu dle
zédkona & 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpistu a
souvisejicich pravnich pfedpisii. V pfipadé sniZeni ¢i zvySeni sazby DPH na zakladé
zmény pfislusného zakona zhotovitel upravi sjednané ceny dila vfetné DPH dle
polozkového rozpottu dila dle Pfilohy ¢. 2 této smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH
a sjednanych cen véetné DPH na takovou dari z pfidané hodnoty v procentni sazbé
odpovidajici zakonné tpravé u¢inné k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.
Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je tvofena souctem cen za splnéni a
vykonéni veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, ¢innosti, dodavek a sluzeb
souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni
dokumentace skuteéného provedeni stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odmény za
poskytnuti potfebné soucinnosti TDS pfi obstarani zaleZitosti spocivajici v zajiSténi
pisludnych rozhodnuti a kolaudac¢nich souhlasti s uZivanim stavby. V cen¢ jsou zahrnuty
v8echny pfipadné spravni ¢i jiné poplatky.
Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i veskeré
naklady, rizika a finan¢ni vlivy (napf. inflace) nezbyiné k fddnému a véasnému splnéni
pfedmétu této smlouvy a zaroveri i pfiméfeny zisk zhotovitele. Tato celkovd cena za
splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim zdkona ¢. 526/1990
Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, a dale jsou vni zahrnuty a obsahuje i
predpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokoneni a pfedani a
pfevzeti pInéni pfedmétu smlouvy.
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Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykonti a dale dodavek a sluZeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace;

naklady na vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi;

naklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady
zhotovitele, véetné potfebnych odbértt médii;

prislusné pojisténi dila (stavby) a osob v poZzadovanych vysich dle této smlouvy;
organizacni a koordina¢ni ¢innost nezbytnou k fadnému a v€asnému splnéni pfedmétu
této smlouvy;

naklady spojené se zkuSebnim provozem fadné dokonceného dila (stavby) véetné vsech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobki atd.;

naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Pfilohy &. 2 této
smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, az do terminu dokonceni dila
(stavby) vcetné vSech souvisejicich plnéni a pfedani a pfevzeti plnéni pfedmétu této
smlouvy objednateli. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila
dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy slouZi zaroven k prokazovani finanéniho objemu skute¢né
provedenych praci za pfislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a déle pro ocenéni
pripadnych vicepraci ¢i ménénépraci praci rozsifujicich rozsah (dila) stavby ¢i dalsich
soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢i dalSich soucasti podle této smlouvy.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednanych jednotkovych poloZkovych cen
polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy €. 2 této smlouvy z diitvodii chyb nebo nedostatkii
v téchto poloZzkovych cenach uvedenych v ocenéném vykazu vymér, a to i v pfipadé, Ze
jsou tyto chyby dtisledkem nepfesného nebo netiplného ocenéni soupisu praci, dodavek a
sluZeb zhotovitelem dle pfedané projektové dokumentace.

Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni piedmétu této smlouvy a piipadné i
diléich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:
Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek neZz téch, které byly obsahem projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se
objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na vylouceni nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv.
viceprace Ci pfipadné ménéprace.

Pokud objednatel za dale sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace ci
dodavky z pfedmétu plnéni, a to déle za podminek sjednanych niZe pro tzv. ménéprace.
Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy nez té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud po uzavieni smlouvy a pfed terminem predani a prevzeti plnéni predmétu
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.
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Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZzstvi a ceny stavebnich praci, vykonil a
souvisejicich dodavek a sluZeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrZeni pfisludnych ustanoveni zdkona upravujictho zadavani vefejnych
zakazek (zejména pak s ohledem na dodrZeni ustanoveni o zménach zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i diléi polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, lze

dale ménit pouze z nasledujicich divodi:

Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Préce, &innosti, vykony, které nebylo moZné na pocatku pfedvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (ij. nepfedvidané viceprace), pficemZ skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Préce, ¢innosti a vykony nepfedpokladané v projektové dokumentaci ¢i poloZkovém
rozpoctu dila, jejichZ potfeba vznikla u objednatele v priibéhu realizace dila (stavby)
(4. vyzaddané viceprace), pficemZ potfebu vyzadanych vicepraci musi objednatel
oznamit zhotoviteli.

(spole¢né déle jako , viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, Cinnosti a vykony piivodné pfedpokladané v projektové dokumentaci a
poloZkovém rozpoétu, jejichZ potfeba se v priibéhu plnéni dila (stavby) ukazala jako
nadbyte&nd, neefektivni & nehospodarna a doslo k jejich vylouceni z pfedmétu plnéni
(. vyloufené ménéprace), pfitemz skutecnost vyskytu vyloucenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo

b) Prace, ¢innosti, vykony puvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
poloZkovém rozpoétu, u nichZ objednatel vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z pfedmétu
dila (stavby) (fj. vyZadané ménéprace), pfi¢emZ potfebu vyzadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,,ménéprace”)

Podminky pro stanoveni a urdeni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany

nasledovné:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny

takovych vicepraci & ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — polozkového rozpoctu

dila, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

V ptipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v poloZkovém rozpoctu

uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran a nedojde-li

k takové dohodé, pak podle cen stavebnich praci a souvisejicich plnéni doporucenych

spolecnosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany.

Zptisob vypoftu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel vsouladu svySe

uvedenym, a to vynasobenim polozkovych cen a mnoZstvi potfebnych mérnych jednotek

praci oznadenych jako viceprace ¢i ménépréce. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude
pfipoétena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim pfislusnych zakonii.
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Vesgkeré poZzadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veSkeré provedené
viceprace ¢i ménéprace musi byt sjednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsén zastupci obou smluvnich
stran.

V pfipadé sporu smluvnich stran o opravnénosti pozadavku na potfebu vicepraci,
ocenéni vicepraci, opravnénosti poZadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah snizeni
siednanych cen o ménéprace, pfipadné spory o vznik ndroku na sniZeni/zvy3eni
sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce
z pfislusného oboru.

Pfislusny soudni znalec bude vybran na zakladé dohody smluvnich stran. Pokud se
smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran objednatelem a obé smluvni
strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na tthradu vydajit
spojenych s posudkem vybraného znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50%.

V ptipadé, Ze bude moZné provést stavebni prace, dodavky, montaZe i jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti az na zakladé
nové tpravy smluvnich vztahtt mezi zhotovitelem a objednatelem dle pfislusnych
ustanoveni zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti, potom bude moZné uzavfit pfisluSny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢i jeho souasti aZz po fadném ukonceni
pfislusného zptisobu zadani v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti dle tohoto clanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pfipravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich ¢asti:

schvéleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢ jeho soucasti
objednatelem a TDS;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;
¢asovy dopad na terminy plnéni pfedmétu této smlouvy (dopady na casovy
harmonogram plnéni);

zdlivodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucésti;

vykresovd dokumentace vztaZena k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené
zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) i jeho soucasti vCetné oznaceni revize, a to
v pfipadé bude-li nezbytné v disledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ci jeho
soucasti zachytit zmény vykresové dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.

O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle
tohoto ¢lanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) i
jeho Casti se obé strany zavazuji uzaviit pisemny dodatek k této smlouve. ZvySené
néklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze Cerpat ze strany zhotovitele aZz po jejich
odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény
ceny dila (stavby) ¢&i dalsich soucasti v diisledku zmény sazby DPH neni numo k této
smlouvé uzavirat pisemny dodatek.
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Clanek IX.
Platebni podminky

Zalohy na platby za cenu dila (stavby) nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele
poskytovany.

Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit naleZitosti dariového dokladu
dle zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a
nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen ,faktura”), a
to na zakladé:

dil¢ich faktur — tyto faktury budou vystavovany zhotovitelem Ix mési¢né v pribéhu
zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za niZe uvedenych podminek tohoto ¢lanku,
pii¢emZ datem zdanitelného plnéni je vidy posledni den pfisluSného kalendainiho
mésice. (dale jen , diléi faktury”)

konéené faktury — tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fadném dokonceni dila a
jeho pfedani a prevzeti ze strany objednatele na zakladé pisemného pifedavaciho
protokolu, a to za niZe uvedenych podminek tohoto ¢lanku. (déle jen ,konecna faktura®)

Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho ¢asti podle této smlouvy na
zékladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skutetné provedenych praci
v pfedmétném kalendafnim mésici (dale jen ,Soupis mési¢nich praci”), ktery bude
nésledné nedilnou soucasti kazdé dil¢i faktury a bez néj neni faktura tplna.

Soupis mésiénich praci bude fadné vyhotoven p¥i spInéni nasledujicich podminek:
Zhotovitel pfedloZi objednateli a TDS vZdy do 5 pracovnich dnt1 od konce pfedmétmného
kalendainiho mé&sice Soupis mési¢nich praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym
v této smlouvé, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v poloZkovém rozpoctu
dila dle Pfilohy ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel ¢ TDS je povinen se k tomuto Soupisu mési¢nich praci vyjadfit nejpozdéji do
5 pracovnich dnfi ode dne jeho obdrZeni. V pfipadé nesouhlasu s fakturaci nékterych
poloZek v Soupisu mési¢nich praci vyjadfi objednatel ¢i TDS ve shora uvedené Ihiité tento
sviij nesouhlas a smluvni strany se zavazuji vyvolat jednani o takto rozporovanych
poloZkach Soupisu mési¢nich praci. V pfipadé, Ze se objednatel ¢i TDS v dané lhité
nevyjadfi k polozkam Soupisu mési¢nich praci, ma se za to, Ze s pfedloZzenym Soupisem
mési¢nich praci souhlasi.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila bude jejich cena
na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila sjednany a odsouhlaseny, tj. zejména
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé p¥i odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mési¢nich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany
objednatele ¢ TDS vystavi zhotovitel diléi fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného pInéni fakturovanych praci.

Dil&i faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé néleZitosti stanovenych platnymi a
uéinnymi pravnimi pfedpisy pro dariovy doklad, obsahovat zejména tyto tdaje:
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oznaceni ,faktura” a jeji ¢islo;

identifikaéni tdaje objednatele;

identifika¢ni tidaje zhotovitele;

nazev (oznaCeni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho cdisla projektu, a to
v piipadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostfedki;

¢astku kuhradé vyplyvajici ze Soupisu skuteéné provedenych praci v daném
kalendainim mésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo uctu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhtita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

pfilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mésicnich praci;

pifipadné vytctovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;
Podkladem pro koneéné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zadkladé konecné
faktury vystavené zhotovitelem je protokol o pfedani a pfevzeti fadné dokonceného dila
dle této smlouvy, ktery bude nasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude
vyhotoven v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po protokoldrnim pfedani a pfevzeti dila
objednavatelem bez vad a nedodélkii branicich uZivani dila, a v pfipadé, kdy budou
v ramci pfejimaciho fizeni zjiStény vady a nedodélky branici uzivani dila, pak az po
odstranéni vad a nedodé€lkd uvedenych v protokole o predani a prevzeti dila.

Konecna faktura vystavena zhotovitelem bude, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi pfedpisy pro dariovy doklad, obsahovat zejména tyto daje:

oznaceni , kone¢na faktura” a jeji Cislo;

identifikacni idaje objednatele;

identifikacni tidaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho cisla projektu, a to
v pripadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostfedki;

castku zbyvajici k tthradé (po odelteni ¢astek uhrazenych v ramci pritbézné fakturace na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych v pribéhu realizace dila dle této smlouvy).

udaj o celkové sjednané cené predmétného dila dle této smlouvy;

soupis vSech pfedchozich uhrazeny dil¢ich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (Cislo uctu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a Ihiita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

pfilohou konecné faktury bude povinné protokol o pfedani a pfevzeti fddné dokonceného
dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélkil branicich uZivani dila (pfipadné téz
protokol(y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélkti z pfejimaciho fizeni).

Lhiita splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena
na 30 kalendafnich dnit ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za
dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z ti¢tu objednatele.
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Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto piipadech:
nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucast dle pfislusnych pravnich
pfedpisti nebo dohodnutou naleZitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vyuctovana
cena za dilo ¢i jeho cast,
budou-li vyudtovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,
Ve vracené faktufe objednatel vyzna¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestdva bézet
ptivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét ode dne dorufeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 5 pracovnich dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdiivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Clanek X.

Stavenisté
Pfedani stavenisté zhotoviteli
Neni-li v této smlouvé sjedndno jinak, oznaluji se pojmem ,stavenisté” vSechny casti
prostoru stavenisté v pritbéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, ktera tvofi P¥ilohu €. 1 této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potrebovat
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.
O pifedani a prevzeti staveni$té bude proveden pisemny zapis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uZivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni pfedpisy,
zajistit zaméfeni a urceni zakladnich geodetickych vytycovacich prvki stavby.
Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
zhotovovanim stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytyCenim a tyto bud vhodnym
zptisobem prfeloZit, nebo chranit tak, aby v priibéhu zhotovovéni stavby nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat viechny podminky spravci nebo vlastniki
siti a nese veskeré dusledky a skody vzniklé jejich nedodrZenim.
Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni
pfipojnych (odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (dale jen ,energie”).
Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn. je povinen osadit podruzna
méfidla a skute¢né odebrané mnozZstvi bude zhotoviteli prefakturovano objednatelem
vcenach dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak.
Zhotovitel se zavazuje k tthradé takto spotfebovanych nakladti na energie ¢erpanych aZz
do dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélki. Jako soucast zatizeni
staveni$té zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni stavby a jejich
pfipojeni na odbérna mista.

Zrizeni a uzivani stavenisteé:
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Zhotovitel se zavazuje vybudovat zafizeni stavenisté a neprodlené informovat
objednatele a TDS a na Zzadost objednatele ¢i TDS pfedat situacni nakres stavenisté.

Zhotovitel zabezpeluje zafizeni staveniSté vsouladu sucelem této smlouvy, svymi
potfebami, projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele, a
to na vlastni naklady.

Zhotovitel je déle povinen zajistit v ramci zaFizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen pfistup neopravnénych osob z a do prostor stavenité. Zpiisob zabezpeceni
stavenisté je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té¢ v nezbytném rozsahu
zabezpetuje zhotovitel. Naklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni staveniSté a zafizeni
staveniSte jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro tucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veskeré pravni pfedpisy upravujici jeho uzivani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmadeni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkénosti staveni$té nebo okolnich ploch. Pokud ktéto cinnosti vyuZije vefejnych
odpadnich siti, je povinen tuto skutenost projednat s vlastnikem & provozovatelem
téchto siti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli pofadek a Cistotu a
je povinen prubézné na sviij ndklad ze staveni$té odstrariovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebny material. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpecit, aby odpad
vznikly zjeho ¢innosti nebo stavebni materidl nebyl vrozporu spravnimi pfedpisy
umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpedny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na staveni$ti odpovida zhotovitel. VeSkera potfebna povoleni nutna
k uZivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zaji$tuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné naklady s tim spojené.

Jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo pfemistit dopravni znacky podle pravnich pfedpisi upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad.
Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou pIné k tizi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté i v
jeho okoli, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani veskerych bezpecnostnich,
hygienickych a poZérnich pfedpisti véetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost
provozu v celém prostoru staveni$té. Zhotovitel je povinen zabezpelit stavenisté
dostatecnym mnozZstvim a druhem hasicich prostfedkii.
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Vyklizeni staveniste:

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni$té a vyklidit stavenisté ve sjednaném
terminu ode dne pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélka (fj. po odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkii zjisténych pii piejimacim
fizeni).

Nevyklidi-li zhotovitel staveniSté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpe€it vyklizeni stavenisté sam ¢i prostfednictvim tieti osoby, kdy ndklady s tim
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaloZené naklady objednatele
se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnlt od dne doruceni pfislusného
vyuctovani vSech néklad s tim spojenych zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi zapis o vyklizeni staveni$té, ktery podepiSe TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou pfipadu, kdy zhotovitel staveni$té dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuZit postupu dle pfedchoziho odstavce.

Clanek XI.

Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik:
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti prostoru budouciho staveniste
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni provadécich pfedpisii a v souladu
s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny
opravnénym osobam objednatele, TDS a pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebnich denikii zapisovat (napf. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).
Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v originale a dvou kopiich.
Originély zépist je zhotovitel povinen pfedat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni
povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle niZe uvedeného v tomto clanku této smlouvy.
V piipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost pfedat objednateli stavebni denik v
originalnim znéni, bude toto povaZovéno za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfedavat prvni kopii zapistt do stavebniho deniku vZdy osobé
vykondvajici funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovéavat pro své potfeby.
Kopie zapisii do stavebniho deniku urcenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predévat pravidelné nejméné vSak pfi kontrolnich dnech ¢ na Zadost objednatele nebo
TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik koné¢i aZ fadnym dokoncenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfedanim objednateli, tj. protokolarnim pfedanim dila objednateli bez
vad a nedodélkti, pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélkii zjisténych pfi
prejimacim fizeni, a dale vydanim kolaudaéniho souhlasu k tomu pfislusnym spravnim
organem.

Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejmené
10 let ode dne vydani kolaudacniho souhlasu.

Zpisob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:
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Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznami. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vidy vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénych zhotovitelem. V pfipadé souhlasu se znénim zapisu pfipoji k tomuto zapisu
svij podpis a v pfipadé nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pfipominky. K zapisim
do stavebniho deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadfovat téZ objednatel.
V pfipadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zapistim do stavebniho deniku své
pfipominky, je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat
pfi vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami.

V piipadé, Ze jsou pfislusné pfipominky objednatele ¢ TDS objednatele nedtivodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutecnost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v
¢em spatfuje jejich nediivodnost.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i TDS,
musi k tomuto zapisu pFipojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnti
ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denikti proveden.

V pfipadé, Ze zhotovitel neuvede své pisemné stanovisko k zapisu do stavebniho deniku
ve lhaté urcené predchozi vétou tohoto odstavce, ztraci moznost jakkoliv rozporovat
provedeni a opravnénost tohoto zapisu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montazniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny pfedem. Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti pfedavaciho
protokolu. V pfipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo
pozadovat dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukci, pficemz veSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob téz
koordinator BOZP a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze Cinit
formou zapisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zapisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsaZené v této smlouvé. V pripadé, Ze dodatky budou udinény formou
takového zapisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viibec Zadné pravni tcinky a
k takovym dodatkiim se nepfihlizi.

Clének XIL
Kontrola dila a dalsi podminky plnéni pfedmétu smlouvy

Kontrola dila (provadéni praci):
Objednatel je opravnén provadét prubéznou kontrolu dila prostfednictvim svych
povéfenych pracovnikii, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, pfipadné téz
prostfednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisii, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhiité
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jednd se o poruSeni této
smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.
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Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelil
majici p¥islusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na poZzadani
objednatele povinen pfedlozit bez zbyte¢ného odkladu.

Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpiisobilosti stavby pro navrZeny tucel zarucuji dle vyhlasky c.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisti, Ze
stavba pfi spravném provedeni a bézné tdrzbé po dobu pfedpokladané existence spltiuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpetnost, ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uZivani, ochranu
proti hluku a na tisporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatli, atestii, dokladii o shodé vyrobki, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skutecného provedeni dila, geodetické zaméfeni
stavby ¢i jinych pritvodnich dokladti rozhodujicich materialti uZitych k vybudovani dila.
Pro tulely kontroly v priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zakladé
74dosti objednatele dorucené zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pied vyZadanym
dnem kontroly realizace dila. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastiovat
kontrolnich dnti, a to pravidelnych kontrolnich dnfi, na kterych se smluvni strany
dohodnou i objednatelem vyZadanych a oznamenych kontrolnich dnii. Zhotovitel ma
pravo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povéfené osoby
pofizuji z kontrolniho dne zapis o jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.
Pouzité materialy a vyrobky:

Veskeré materidly pouZité na stavbé musi vyhovovat piislunym CSN, p¥ipadné
odpovidajicim evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patficnymi atesty,
platnymi v CR.

Jakost dodavanych materialti a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovéna
piedepsanym zpiisobem pfi prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti pfedmétu pInéni nebo
jeho casti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi zhotovovani stavby nepouZije materiély, o kterych je v dobé
jejich moZného uZiti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné znadmymi poznatky voblasti vlivit stavebnich materidli na lidsky
organismus. Porugi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzZité ndpravu a nést veskeré naklady s tim spojené.
Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouZije materialy, které
nemaji poZadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouZiti nezbyma podle pfislusnych
pravnich predpisi.

Porudi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamZité napravu a nést veSkeré naklady s tim spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:
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Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
prislusnymi predpisy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpefnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrZuji na staveniSti a je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnostni
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadeénim
praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani
vefejnosti jako nap¥. podchody s leSenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby
pfed predanim a prevzetim stavenisté vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen prabéziné znalosti svych
zameéstnancit o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit pfed zapocetim poddodavek ke zhotoveni stavby
provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané
i u svych poddodavatelii podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
zdrZuji v prostoru staveni$té a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami a ochrannymi pomfickami na ochranu osob pred riziky
vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v priitbéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na staveniSti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objektti sousedicich se stavenistém.

Dojde-li k jakémukoliv tirazu pfi zhotovovani stavby nebo pii ¢innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetieni tirazu a sepsani
prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpefnosti prace pii provadéni
stavby podle zékona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisti a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost bezpetnosti a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované
pfisludnymi pravnimi predpisy budou dodrzovany.

Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostiedi:

Zhotovitel pfi provadéni stavby provede veskera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti priléhajici ke
stavenisti) a je povinen dodrZovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisit
dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prostfedi.
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Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadti vzniklych zjeho cinnosti
avést evidenci o zplsobu jejich zneSkodnovani. Zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele dolozit doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi
na dile v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, a to 30 dnii od pisemné zadosti
objednatele dorucené zhotoviteli, avak nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila.

Clanek XIII
Pfedani a pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy

Termin pfedani a pfevzeti:

Zhotovitel je povinen dokon¢it dilo v dobé pInéni, tj. terminech plnéni pfedmétu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k pfevzeti dila nebo dokoncené asti
dila (déle také jen jako ,p¥ejimaci fizeni dila”) pisemné alespori 5 pracovnich dnii
pfedem, a to v misté plnéni zdpisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou
zaslanou na doruovaci adresu objednatele pfip. elektronicky na e-mail:
pavel.proks@heredad.cz s potvrzenim o doruceni.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné pfedany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

V piipadé, Ze zhotovitel dokon¢i dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako
termin dokondeni dila, je povinen dfivéj§i datum dokonceni dila objednateli pisemné
oznamit nejméné 10 pracovnich dnii pfedem a soucasné jej vyzvat k ticasti na prejimacim
Fizeni dila.

Objednatel vSak neni povinen zahajit pfejimaci fizeni dila pfed sjednanym terminem
dokonceni dila. Objednatel neodpovida za naklady vynaloZené zhotovitelem pro piipad
udrzby dila zhotoveného pfed terminy dokonceni dila sjednanymi v této smlouvé a tyto
jdou plné k tiZi zhotovitele.

Potizeni Soupisu mési¢nich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zéstupcem objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za ucelem pravidelné fakturace ve
smyslu platebnich podminek neni pfedanim a pfevzetim dila ani jeho ¢asti ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfedavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni dila vSechny potrebné
doklady, zejména zépisy a osvédleni o provedeni revizi, zkousek a vystupni kontroly
vletné prohlaseni o shodé, potvrzené zaru¢ni listy, navody k obsluze a idrzbé v ceském
jazyce ve dvou vyhotovenich, original stavebniho deniku a kopie zménovych listi.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedoloZi-li sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncené a schopné pfejimaciho fizeni dila.

Objednatel ma prévo pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici TDS (p¥ipadné
téZ osobu vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k pfedani a
prevzeti dila).

O priibéhu pfejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o pfedani a pfevzeti dila,
ktery bude obsahovat stru¢ny popis dila, které je pfedmétem piedani a pfevzeti, dohodu
o zpusobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého pocina béZet zarucni lhiita,
seznam predanych dokladi a prohlaeni objednatele zda dilo pfejima nebo nepfejima.
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Obsahuje-1i dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o predani a prevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a
nedodélkii, dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé informaci o jiném
zpiuisobu narovnani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze jsou do protokolu o pfedani a prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky
zjisténé pfi pfejimacim Fizeni, bude u téch vad, které nebrani uzivani dila tato informace
vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu
nebranici uzivani dila, berou smluvni strany na védomi, Ze se jedna o vadu branici
uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a
nedodélki, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do
14 dnii ode dne ukonceni pfejimaciho fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto urcené lhiite
odstranit veskeré vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a
nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je znamo a zavazuje se, Ze naklady na odstranéni veskerych vad a nedodélkt
vCetné piipadnych nakladti vynaloZenych objednatelem c¢i zhotovitelem pro pripad
vyhotoveni nezbytnych znaleckych posudkii nese zhotovitel.

Objednatel je pro pfipad vzniku nakladfi spojenych s uplatnénim vad a nedodélki dila
opravnén veskeré takto vzniklé naklady zhotoviteli vytuctovat. Zhotovitel se zavazuje
provést thradu vsech téchto nakladt nejpozdéji do 14 dnti ode dne jejich pisemného
oznameni objednatelem.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila narok, ktery
uplattiuje vici zhotoviteli z diivodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel
pozaduje provedeni bezplatné vymény vSech téchto vadnych ¢asti dila.

Tam, kde nebude moZné provést vymeénu vadnych ¢asti dila, plati, Ze objednatel pozaduje
provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v piipadé existence nedodélki dila
sjednano jinak, plati, Ze zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélkii probéhne nové prejimaci Fizeni dila a
objednatelem bude zpracovan novy protokol o pfedani a pfevzeti dila, kdy se ustanoveni
o0 pfejimacim fizeni pouZiji obdobné i na toto nové (opakované) pfejimaci fizeni.

Termin tohoto nového prejimaciho fizeni je povinen oznamit objednateli zhotovitel, a to
minimalné 3 pracovni dny pred terminem opakovaného prejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uZivani a toto po ném nelze pozadovat.

Clanek XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile (stavbé) nese od pocatku aZ do pfedani a pievzeti dokonceného dila
(stavby) zhotovitel.

Do doby predani dila objednateli nese zhotovitel nebezpe¢i $kody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci Skody (ztraty) na veSkerych materidlech, hmotach a zafizenich,
které pouziva a pouzije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody,
zpusobené jeho ¢innosti, nebo ¢innosti jeho poddodavatelii, na majetku objednatele.

- gfa
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Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny $kody, vzniklé v diisledku provadeni dila
tfetim, na stavbé nezicastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se fidi
platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Clének XV.

Bankovni zaruky

Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
finanéni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Clének XVL

Zaruka za jakost dila a reklamac¢ni podminky
Zaruka za jakost
Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, Ze
veskeré jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti
pfedpokladané projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi pfedpisy platnymi a uéinnymi v dobé pfedani a
pievzeti plnéni pfedmétu smlouvy, a déle, Ze dilo bude zpiisobilé k fadnému uZivani a
k téelu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.
Zhotovitel odpovidd za vady dila, které ma dilo v okamziku pfedani a prevzeti dila
objednatelem a projevi se v pribéhu zaru¢ni doby poskytované zaruky za jakost.
Zaruéni doba v rdmci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zékladé ujednani
smluvni stran stanovena v délce:
a) 60 mésicii na stavebni ¢ast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
této smlouvy;
b) 24 mésicid na viechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovidd pouze za ty vady stavby, jestlize tyto vady byly zptisobeny
pouzitim véci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, ze zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péfe nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval.
Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady zptisobené dodrZenim nevhodnych pokynti
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynfi pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynaloZeni odborné péfe nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
stavby, které byly zptisobeny objednatelem v diisledku nevhodného uZivani stavby, nebo
v disledku vyssi moci.
Zaruéni doby pocinaji béZet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o piedani
a pfevzeti f4dné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodelkil.
Zaruéni doby nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucast
uZivat z divodu vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to az do doby jejich
fadného odstranéni a podpisu nového protokolu o piedéni a pfevzeti dila.

Zpisob uplatnéni reklamace:
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Objednatel ¢i jim zmocnéna osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢l. I. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktualné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zakladé obecné
zavazného pravniho pfedpisu zapsan nebo na jinou znamou adresu.

Reklamaci je mozné provést téz prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele uréené
zhotovitelem pro oficidlni pfijem elektronické posty, tj. na adresu:ovmpraha@seznam.cz
V piipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje pouhé tistni oznameni objednatele o
vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. Cisle zhotovitele: +420 777 705 588.
Zhotovitel je povinen pro ucely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli
po celou dobu trvani zaru¢ni doby sdélovat a aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a zajistit nepretrZité a funkcni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je
objednatel povinen popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto vady projevuji.
Objednatel v reklamaci pfislusné vady a oznameni vady zhotoviteli uvede také, jakym
zpuisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén v ramci reklamace dila
pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (vymény dila ¢i vymeény vadné casti dila)
(zejména u vad materialii, zafizeni, strojit apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

c) poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelna a ma
za nasledek trvalé omezeni uzivani stavby k jejimu tielu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uZivani stavby k jejimu ticelu.

Zptisob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér stim, Ze uvedené zpiisoby je
mozné vzajemné kombinovat.
Pro pfipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery uplatfiuje vici
zhotoviteli z dtivodu existence vad dila a jeho casti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé
fadé odstranéni vady dodanim ndhradniho pInéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti
dila). Tam, kde nebude moZné provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, Ze
objednatel poZzaduje provedeni jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude moZné provést
ani vyménu ani opravu vadné cCasti dila, plati, Ze objednatel pozaduje poskytnuti
priméfené slevy ze sjednané ceny dila.

Za havarijni vadu je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky

bréni fadnému uzivani dila (stavby) k tcelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li

vdasledku této vady k omezeni bézného provozu dila, nebo v disledku wvyskytu
takovéto vady hrozi objednateli nebo tfetim osobam vznik skody.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz smluvni

strany se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odesland objednatelem

prostfednictvim drzitele poStovni licence v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za vcas
uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni ukon

objednatele obsahujici reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele.
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V piipadé tkont u¢inénych za vyuziti provozovatele postovnich sluZeb se mé za to, ze
pravni ukon objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdéji tieti den
po jejim odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen
neprodlené po obdrZeni reklamace objednatele zahdjit prace vedouci k odstranéni
reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnii
po obdrZeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnt1 ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
objednatele k uhrazeni téchto nakladi. Uhrazenim nakladti na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarijni vadu, je zhotovitel
povinen zahgjit prace na odstrafiovani této havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin
po obdrZeni reklamace (ozndmeni), nebude-li v konkrétim p¥ipadé dohodou smluvnich
stran sjednano jinak. Tato pfipadna jind dohoda smluvnich stran musi byt uzaviena a
potvrzena pisemné.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ve
siednaném terminu po obdrZeni reklamace (ozndmeni) objednatele, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnt
ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto naklada.

Uhrazenim nékladii na odstranéni vad jinou odborné zpiisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele p¥istup do mist, do kterych je
nutny a nezbytny pfistup kodstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem zahéjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni
vady.

Objednatel je opravnén pfevést své pravo reklamace vad dila u zhotovitele na tfeti osobu.

Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhfitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdeéji
do 7 dnit ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni
sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
ob&ma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni vady,
plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku
uplatnéni reklamace (0znameni) objednatelem.
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Nedokonc¢i-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zpuisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi zhotovitel do14dnit ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele
k uhrazeni téchto nakladii. Uhrazenim nakladii na odstranéni vad jinou odborné
zptsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo objednatele poZadovat na
zhotoviteli zaplaceni pfislus$né smluvni pokuty dle této smlouvy.
O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
pfevzeti dokondenych praci na odstranéni vady nebo uvede dtivody, pro které odmita
opravu vad pfevzit.

Clanek XVIL

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do pfedani a prevzeti
fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd, tj. az do doby
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélki zjisténych pfi pfejimacim fizeni, a dale do doby
fadného vyklizeni stavenisté uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
$kodu zplisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci pfedmétné pfedmeétu této
smlouvy, a to vcetné Skody zplsobené pracovniky zhotovitele (dale jen , pojistna
smlouva”).
Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve
vy$i min. 4 000 000,- K¢ z jedné skodni udalosti.
Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz pfedmetem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci
pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu piislusné verejné zakazky, a to s poZadovanym
limitem pojistného plnéni a dale sjednanou za podminek tohoto ¢lanku. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat v platnosti a ucinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané dobé dle
tohoto ¢lanku.
Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto ¢lanku ¢i kopie pfislusné pojistné
smlouvy tvofi ptilohu ¢. 6 této smlouvy.
V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednani
povazovani za podstatné poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel
ma v takovém piipadé pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na nahradu skody
timto vzniklou.

Clének XVIL.

Poddodavatelsky systém

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim ¢asti pfedmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby pfedmét
této Smlouvy plnil sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych
smlouvach s poddodavateli splnéni veskerych povinnosti poddodavatele tak, jak
vyplyvaji zhotoviteli z pfislusnych pravnich pfedpisit a déle z této smlouvy, a to
pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel
bude po celou dobu provadéni poddodavky v ramci plnéni predmétu této smlouvy
splfiovat pozadavky stanovené zakonem.
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Zhotovitel je dale povinen zabezpetit, Ze poddodavatel bude seznamen se skutecnosti, Ze
své dinnosti a poskytovani piislusnych stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a sluzeb
musi provadét v souladu se znénim této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén vramci plnénim pfedmétu této smlouvy a vramci jeho
pfipadného poddodavatelského systému povéfit pInénim nékterych casti predmétu této
smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichZ prostfednictvim prokazoval v pfislusném
vybérovém Fizeni na pfedmét vefejné zakdzky (ktery je zaroven predmeétem této
smlouvy), na zdkladé kterého byla uzaviena tato smlouva, kvalifikaci, ¢i které vyslovné
uvedl v rdmci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se
budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu pfisludné verejné zakazky,
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v pritbéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim casti pfedmétu
této smlouvy jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch, jejichZ prostfednictvim
prokazoval v pfisluiném vybérovém fizeni kvalifikaci, ¢i téch které vyslovné uvedl
v rdmci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se budou
podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy) ¢i zménit poddodavatele bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zmeénou
poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevyda, pokud:

prostfednictvim piivodniho poddodavatele zhotovitel v pfislusném vybérovém fizeni
vefejné zakazky, na zdkladé kterého byla uzaviena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplfiovat pfislusna
kvalifikaéni kritéria vybérového fizeni v rozsahu, vjakém tato kvalifikace byla
poddodavatelsky prokazana, nebo

novy poddodavatel nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici z pravnich pfedpisi.

V ptipadé realizace pInéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel
povinen na Zadost objednatele specifikovat ¢asti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dntt od doruceni takové Zzadosti objednatele.
Zhotovitel tak ufini pisemné, kdy v takovém pfipisu fadné a pravdivé uvede
poddodavatelsky systém spolecné suvedenim identifikacnich udajii kazdého
poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentualniho podilu stavebnich praci, dodavek sluzeb
poddodavatele na realizaci pfedmétu pInéni dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nema vumyslu zadat urcitou c¢ast plnéni této smlouvy
nékterému poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pfedloZit pisemné
Cestné prohlaSeni, ve kterém tuto skutetnost uvede, a to do 7 dnit od doruceni takové
Zadosti objednatele. V takovém pfipadé vsak zhotovitel dale neni oprdvnén Zadnou cast
realizace plnéni dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li
s objednatelem sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednate] ma zajem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné a vfasné plnéni finanénich zavazkh vici svym poddodavateliim,
kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnfi od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni pInéni.
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Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do dalSich trovni dodavatelského
fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizsich
urovni dodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat pfedlozeni smlouvy
uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany - kontaktni osoby

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: Pavel Proks, tel.: +420 724 015 666, e-mail: pavel.proks@heredad.cz

ve vécech technickych:
a) TDS: Pavel Proks , tel.: 724015666, e-mail: pavel.proks@heredad.cz

........................ 7 e seesessieres ey .

¢) Autorsky dozor: MartinKreuzer, tel.:604 361620 ,e-mail: kreuzer@mujmejl.cz

Pro veSkerd jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje zhotovitel nasledujici
kontakini osoby:
ve vécech smluvnich: Oldfich Vesely, tel.: 777 705 588, e-mail: ovmpraha@seznam.cz

ve vécech technickych:
Hlavni stavbyvedouci: Martin Kreuzer, tel.: 604 361 620, e-mail:kreuzer@mujmejl.cz

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontakini osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zménit. O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich
udaji, je objednatel povinen vidy pisemné nejpozdéji do 3 dnii od takové zmény
vyrozumét zhotovitele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel je opravnén vySe uvedené kontakini osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zménit. O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich udaju, je
zhotovitel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnti od takové zmény vyrozumét
objednatele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel neni opravnén v pribéhu trvani této smlouvy jednostranné zménit kontakini
osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou kontaktni
osobu zhotovitele ve vécech technickych bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve
vécech technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim paivodni kontakini osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v pfislusném vybérovém fizeni vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzavrena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontakni osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplfiovat pf¥islusna
kvalifika¢ni kritéria vybérového Fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptivodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokazana, nebo

b) nova kontaktni osoba ve vécech technickych nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici
z pravnich pfedpisti.
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Clanek XX.

Dorucovani
Pisemnosti mohou byt doru¢eny osobnim pfedanim, dorufenim do datové schranky,
anebo mohou byt doruceny prostfednictvim posty.
Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami budou adresovany do sidel smluvnich
stran nebo na korespondenéni adresy, které jsou uvedeny v ¢l. L. této smlouvy nebo které
si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukam pfisludnych kontaktnich osob. Postou
budou pisemnosti zasilany vZdy doporucené. Pro takto postou zaslané pisemnosti plati,
Ze byly dorudeny do 3 pracovnich dni ode dne po jejich podéni na postu, ledaZe by viibec
nedoslo k jejich doruceni z diivodii na strané posty.
V rdmci naplnéni pfedmétu této smlouvy budou veSkeré pisemnosti, které nesnesou
zbyteéného odkladu ¢&i odkladu zhlediska splnéni pfislusnych zakonnych lhtt, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimeéné téZ e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky,
a to k rukdm pfislusné kontakini osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby
ve vécech technickych pfisluSného adresata, kdy takové odeslani nasledné nahrazuje
spInéni povinnosti dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku pouze v pfipadé, Ze adresat
takto dorudenou pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky potvrdi do 3
pracovnich dnti odesilateli (odesilajici smluvni strané). Na Zddost adresata ma odesilatel
pisemnosti povinnost zaslat pfislusnou pisemnost i na korespondencni adresu adresata
v pisemné podobé.

Clanek XXL

Sank¢ni ustanoveni

V piipadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢i jeho casti
siednavaji smluvni strany smluvni tirok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné éastky v Ké
bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcas dle termini pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokoncenim dila ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v ramci
pfejimaciho fizeni dila této smlouvy ve stanovené lhiité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
nesplnéni (4. za kaZdou fadné a vCas neodstranénou vadu). Tim neni dotéen narok na
smluvni pokutu za prodlenti s realizaci a dokoncenim dila dle pfedchoziho odstavce.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku
(v&etné z4pisti, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy pripad nesplnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi piedpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006
Sb., stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006
Sb., zékonik prace, ve znéni pozdésich predpisti) kteroukoliv zosob zhotovitele
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(pracovnikit apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad takového poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané lhuté dle této smlouvy od
predani a pfevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhiitach, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
za kazdy pfipad nesplnéni (tj. za kazdou fadné a v¢as neodstranénou vadu).

V pfipadé, Ze se jedna o reklamovanou vadu, ktera brani fadnému uZivani dila, p¥ipadné
hrozi nebezpeci 8kody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych Ihiitdich, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy ptipad
nesplnéni (tj. za kaZdou fadné a vcas neodstranénou havarijni vadu).

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi vykonu financni kontroly
dle zékona o financni kontrole dle této smlouvy ¢i porusi svou povinnost mléenlivosti
sjednanou v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy pfipad nesplnéni.

V pripadé, Ze =zhotovitel porudi svou povinnost dodrzovani ustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich va¢i poddodavatelim ¢ povinnostech o
poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouveé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy pfipad nesplnéni.

Smluvni strany déle sjednavaji, Ze pro pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou di
pfislusnymi dot¢enymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni ¢i za kaZdy pfipad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuty a uroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne nérok. Vyse troki ¢i smluvnich pokut bude oznamena na zakladé vyzvy k jejich
zaplaceni dorucené povinné strané, vCetné vycisleni jejich pozadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazkiim vii¢i zhotoviteli dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotcen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu Skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapolitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé skody.
Nahradu skody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo Smluvnich stran na nahradu skody ¢i
uly zisk. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit skodu, ktera vznikne z divodu
poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (napf. z dtivodu prodleni s Fadnym
dokoncenim dila ¢i jeho ¢asti, nevyuctovani pfislusné castky zhotovené dilo ¢i jeho Cast ve
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stanoveném terminu a tim ohroZeni ¢ znemoZnéni Cerpani poskytnutych dotacnich
prostiedkil aj.).

Zhotovitel bere na védomi, ze pfedmét této smlouvy, tj. pfislusné stavebni prace a dilo,
muZe byt spolufinancovan z dota¢nich prostfedkii Operacéniho programu podnikani a
inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020, tedy i pInéni pfedmétu této Smlouvy miiZe
podléhat kontroldm a posouzeni dotaéniho programu OPPIK ¢i jeho kontrolnich organt.
Zhotovitel se tak zavazuje uhradit i $kodu, ktera vznikne z divodu poruseni povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy, zahrnujici i pfipadné postihy, sankce ¢i odvody vyméfené
ze strany piislu$ného kontrolniho organu MPO, kjejichz vyméfeni doSlo v disledku
poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim poruSeno vice povinnosti ztéto smlouvy zajisténych sankci, je strana
opravnéna k sankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit a strana povinna je povinna
vSechny takto uplatnéné sankce akceptovat.

Clanek XXIL

Zanik smlouvy
Nastanou-li u nékteré ze stran skutenosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.
Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zakladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
pisemné dohodé o ukonéeni této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednan, poté ke
dni podpisu takové dohody o ukonceni této smlouvy.
Pro odstoupeni od této smlouvy plati pfislusné ustanoveni ob¢anského zakoniku, stejné
tak pro vzijemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina
tiprava. Mimo piipady uvedené v § 2002 obcanského zakoniku ¢i vySe v této smlouvé ma
pfislusnd smluvni strana dale prévo odstoupit od této smlouvy vniZe uvedenych
pripadech.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti objednatele, za které je pro ucely této Smlouvy povaZovano:
prodleni objednatele s thradou fadné vystaveného dariového dokladu (faktury) po dobu
deldi nez 30 dnit ode dne splatnosti takového dariového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni sthradou pfislusného darfiového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté pfimérené lhiite.
Objednatel je déle opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatnych poruseni
povinnosti zhotovitele, ktera jsou uvedena vySe v této smlouvé a za které je déle pro ucely
této smlouvy povazovano také:
prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykont ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu del3i nez 14
dni oproti sjednanym termintim dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni splnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozomil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté pfiméfené lhiité;
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opakované (min. 2x) poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v pfipadé nedodrzeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalité,
zptisobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pti
provadéni dila, poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni
stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢i dalSich povinnosti dle
této smlouvy (napf. archivacni povinnost, soudinnost apod.), pokud objednatel
zhotovitele na takové prodleni s plnénim ¢i poruSeni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté priméfené lhiité;

poruSeni povinnosti zhotovitele tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou;

bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je vupadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li
zhotovitel sdm na sebe insolvencéni navrh.

Kterakoli ze smluvnich stran miiZe vypovédét zavazek z této smlouvy v piipadé, Ze v
jejim pInéni nelze pokracovat, aniz by doslo k podstatné zmeéné zavazku z této smlouvy
definované dle ¢l. 46) az 51) Pravidel pro vybér dodavateli vydavanych Ministerstvem
pramyslu a obchodu pro Operaéni program Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost (OPPIK) (resp. analogicky ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢.
134/2016 sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist). Ve vypovédi
uvede smluvni strana podavajici vypovéd fadné odtivodnéni vypovédi vcetné popisu
piisludné podstatné zmény zavazku, ke které by v dal$im pribéhu pInéni smlouvy mélo
dojit a pro kterou je smlouva vypovidana. Vypovédni Ihiita ¢ini 1 mésic a pocind béZet
prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla druhé smluvni strané vypoved
dorucena.

V pfipadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z divodu jeho platebni neschopnosti tfedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahéjena exekuce nebo vefejna draZba na majetek zhotovitele, mtize
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

Utinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy dorufeno druhé smluvni strané. Za
doruceni se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici oznameni o odstoupeni od
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvni strany.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zakladé zdkona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nésledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech skutecné provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluzeb ocenény stejnym zptsobem, jako byla sjedndna cena za splnéni predmétu této
smlouvy a cena za zhotoventi dila (stavby) dle této smlouvy.
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Zhotovitel provede vyuétovani vSech skutetné provedenych praci, poskytnutych
dodavek a sluzeb na dile (stavbé) v souladu socenénym vykazem vymér a vystavi
zavérecnou fakturu skutecné zhotovenych a objednateli pfedanych praci.

Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k prevzeti do té doby
zhotovené ¢asti dila (stavby) a TDS je povinen do7dnii od obdrZzeni vyzvy zahajit
pfejimaci Fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby). Pro toto prejimaci
fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o pfejimacim fizeni v pfipadé, Ze od teéto
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby
na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zpiisobem poskytnout zaruky
za provedené préce, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahajit
prejimaci Fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené Casti dila (stavby) a je opravnén nafidit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené casti dila (stavby) nebo téch ¢asti dila (stavby),
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné ¢asti stavby neni zhotovitel opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti sjednané ceny za splnéni pfedmétu smlouvy a ceny dila (stavby).
Néklady na odstranéni takovych ¢asti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen
je uhradit.

Smluvni strana, kterd svym jednanim, zdrZenim nebo opomenutim zavdala piicinu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni
strané veskeré naklady (tj. nahradu skody, usly zisky apod.) vzniklé z divoda odstoupeni
od smlouvy. Uvedené naklady, nahrada skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na
udet opravnéné smluvni strany do 14 dnit ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné
strané vycisli.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na ndhradu dalsich skod ¢i uslého zisku
vzniklych z diivodu porusSenim této smlouvy.

Clanek XXIIL
Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$s$i moc povaZuje mimofadna a neodvratitelna udalost
mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi
uzavfeni této smlouvy a kterd ji brani v plnéni zavazki vyplyvajicich z této smlouvy. Za
okolnosti vyssi moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavieni smlouvy v disledku udélosti vyjime¢ného charakteru, a za které lze povazovat
zejména: Zivelné katastrofy, pandemie, valky, invaze, ob¢anska valky, obcanské nepokoje,
revoluce nebo teroristické titoky, generalni stavku a stavky celych priimyslovych odvétvi,
pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.

V pfipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v pInéni povinnosti dle této smlouvy
v dasledku okolnosti vyssi moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
stranu o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnti od jejtho vzniku a
zaniku. V oznameni musi byt uvedeno, které smluvni zavazky jsou okolnostmi vy58i moci

dotceny a jak.
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Telefonické nebo e-mailové ozndmeni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné
(pfipadné i e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky). Na pozadani predlozi strana,
ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny dtikaz o této skutecnosti.

Pokud povinnd strana nesplni svou povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik
okolnosti vyssi moci, ztraci narok na dpravu smluvnich podminek. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout takova opatfeni, ktera budou minimalizovat nasledky vyssi moci.

Pokud celkové trvani pfipadu ¢i situace povaZované za vyssi moc vramci jednoho
pfipadu presahne 3 mésice, situace se bude feSit vzdjemnou dohodou. Pokud nebude
dosazeno dohody do 30 dnti, ma strana, ktera se dovolavala vys$si moci, pravo odstoupit
od smlouvy. Uéinnost odstoupeni nastava dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé
strané.
Strana, ktera je ovlivnéna vy35i moci, podnikne na své ndklady (pokud nebude
dohodnuto jinak) takovéa opatfeni, ktera povedou k zachovéni jeji schopnosti plnit své
zavazky vyplyvajici z této smlouvy tak, aby mohla obnovit ¢innost co nejdfive po
pominuti okolnosti vy$8i moci.
Shora uvedena ustanoveni o pfipadech zasahii vys$$i moci v Zzadném piipadé nezbavuiji
Zadnou ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zavazky neovlivnéné okolnostmi
vySSi moci.
Clének XXIV.

Ostatni ujednani
Smluvni strany jsou povinny poskytovat si soucinnost potfebnou pro dosaZeni ticelu této
smlouvy, zejména se vzdjemné informovat o veSkerych (i potencialnich) piekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosazeni ticelu této smlouvy.
Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon,
v plamém a a¢inném znéni, (dale jen ,zakon o finan¢ni kontrole”) je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel zejména souhlasi s tim, aby subjekty opravnéné dle zakona o financni kontrole
provedly finanéni kontrolu zédvazkového vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy s tim, Ze
zhotovitel se podrobi této kontrole a bude ptisobit jako osoba povinna. Toto ustanoveni
plati pro zhotovitele samotného i veskeré pfipadné poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel
je dale srozumeén a souhlasi stim, Ze minimalné do konce roku 2031 poskytovat
poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci pfisluiné vefejné
zakazky dle shora uvedeného vybérového fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (MPO, Evropské komise,
Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organti statni spravy) a je povinen vytvofrit vyse uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti viac¢i tfetim osobam o veskerych
skutetnostech, o nichz se dozvédél v souvislosti s vykonem ¢innosti na zakladé této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly
svéfeny objednatelem ¢i osobou povéfenou objednatelem, nezpfistupni tfetim osobam

EVROPSKA UNIE \
Evropsky fond pro regionaini rozvoj gh = X\
OP Podnikani a inovace 39 M”..\“ STERSTVO
pro konkurenceschopnost PRUMYSLU A OBCHODU

i 4



24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

25.1.

,SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI AREALU MILCICE 1”

bez pisemného souhlasu objednatele a nepouZije pro jiné ucely nez plnéni pfedmétu a
podminek této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpeci pfed nepovolanymi osobami takové informace, které
tvofi nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod ochranu zak. ¢.
148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o zméné nékterych zdkont, ve znéni
pozdéjSich predpisti a zdkona &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji, ve znéni
pozdéjsich pfedpisii. Povinnost mi¢enlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby,
které zhotovitel povéfi plnénim této Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi
osoby, které zhotovitel pouZije ¢i povéfi v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této
smlouvy (poddodavatelé).
Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy vcetné jejich ptfipadnych
dodatk a jeji pFilohy, veskeré originaly ticetnich dokladt a originaly dal$ich dokumenta
souvisejicich s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného vybérového
fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, minimalné do konce roku 2031. Doklady se
zhotovitel zavazuje uchovavat zptsobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sb., o
udetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti, a v zakoné & 499/2004 Sb. o archivnictvi a
spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkii byla vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pfistupna podle zakona ¢
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném a u¢inném znéni a kterd
obsahuje tidaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselném oznaceni této
smlouvy, vy$i finanéniho plnéni a datum jejtho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu vcetné jejich p¥ipadnych zmén a dodatkii v
plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych objednatelem, zejména na
webové adrese profilu zadavatele objednatele.
Dojde-li kzahajeni dtvodného insolvenéniho fizeni a vjeho ramci k zahajeni
konkursniho Fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, Ze
dohodnuta cena dila se sniZuje o vysi vSech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zahdjeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zah4jeni
insolvenéniho fizeni. Duvodny je takovy navrh, na zakladé kterého bude konkurs
prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku tipadce, nebo povoleno vyrovnani.
Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pristupnd a kterd obsahuje tidaje zejména o
smluvnich stranéach, pfedmétu smlouvy, vysi finan¢niho pInéni a datum jejiho podpisu.
Zhotovitel déle vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu vcetné jejich
pfipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvefejnéni).
Zhotovitel prohlasuje, Ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.
Clanek XXV.
Ochrana osobnich adaji

Smluvni strany se zavazuji dodrZovat pfislusna ustanoveni tykajici se dodrZovani
ochrany osobnich tidajii, budou-li na zékladé této smlouvy zpracovavany, uchovavany a
pouzivany ve smyslu nafizeni o ochrané osobnich udajii Evropského parlamentu a Rady
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(EU) &. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajii a o volném pohybu téchto adaji.
Veskeré osobni udaje, budou-li na zakladé této smlouvy shromaZdovany, budou
ziskavany a zpracovavany pouze z provoznich diivodi a pro tcely zajisténi realizace
praci, dodavek a sluZzeb a vykonti, které jsou pfedmétem této smlouvy a naplnéni
veSkerych zavazki souvisejicich splnénim této smlouvy. V ramci zpracovavani,
uchovavani ¢i pouZiti veSkerych osobnich tidajii uvedenych v této smlouvé kazdou ze
smluvnich stran, pfipadné ziskanych v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy sdélenim
jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany, zpracovavany a uchovavany
pouze v nezbytmém rozsahu pro napInéni stanoveného ticelu a po nezbytné nutnou dobu
k napInéni stanoveného ucelu této smlouvy.
Bude-li nezbytné ujednat bliZsi i specifi¢téjsi ujednani o ochrané osobnich udaji, jejich
shromazdovani, zpracovavani, uchovavani a uzivani, bude takové ujedndni mezi
smluvnimi stranami pfipadné upraveno v ramci pisemného souhlasu se zpracovanim a
ochranou osobnich tdaja.

Clanek XXVI.

Pravni rezim smlouvy

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. obanského zakoniku, tj. ustanovenimi o
smlouvé o dilo.
Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v diisledku zmény ¢i odliSného vykladu pravnich
pfedpistt nebo judikatury soudit bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
diivod neplatnosti pravniho tkonu, smlouva jako celek plati nadale, pficemz za
neplatnou bude mozné povazovat pouze tu ¢ast smlouvy, které se diivod neplatnosti
tykd. Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢i nahradit novym
ujednanim, které bude odpovidat aktudlnimu vykladu pravnich pfedpisti, aby smyslu a
ucelu této smlouvy bylo dosazeno.
Pro feSeni sporit smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zékona ¢&. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii, ucinného v dobé
uzavieni této smlouvy mistni pfisluSnost vécné pfislusného soudu v misté sidla
objednatele.
Clanek XXVIL

Zavéretna ustanoveni
Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé. Tato smlouva je zdvazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ obdrzi jedno (1) vyhotoveni
objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. KaZdé vyhotoveni mé platnost originalu.
Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako
jeji dodatky, oznadeny pofadovymi éisly (vzestupné ¢islovanou fadou) a po vzajemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsény osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy zjednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovazuji.
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27.4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v rtizném case, nabyva platnosti a tcinnosti
dnem podpisu té smluvni strany, ktera ji podepiSe pozdéji.

27.5.  Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a vSem jejim ustanovenim rozumi,
Ze se vz4jemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v pIném rozsahu nesou veskeré
pravni disledky plynouci z jimi uvedenych udaji v této smlouvé a dale prohladuji, ze
obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté viile a nebyla
siedndna v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim
nedochézi k neimérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni dan diivod pro
jeji neplatnost. Na diikaz toho pfipojuji smluvni strany niZe podpisy osob opravnénych za
né jednat.

27.6. Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohladuji, Ze jsou opravnéni
pfislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavfrit tuto smlouvu.

27.7. Pfilohy smlouvy:

Pfiloha ¢. 1: Projektova dokumentace
Pfiloha ¢. 2: Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykont)
Pfiloha ¢. 3: Casovy harmonogram
Pfiloha €. 4: Zjistovaci protokol k fakture
Pfiloha ¢. 5: Zapis o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti
Priloha ¢. 6: Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele
V Milevsku, dne 42,0012
\_ OVWM,s.ro.
Rohagova 141/18 130 00 PRAHA 3
IC 27563022 ~._DIC CZ275830 /
_ | zaps M 'OR C. v1.11399 /
Oldfich Vesely, jednatel Pavel Proks, jednatel

S

OVM s.r.0. / HEREDAD s.r.0. /
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Piiloha é. 4
ZJISTOVACI PROTOKOL a DiL.Ci PROTOKOL o piedani dila objednateli
KFAKTUREG. .cccucenrinncnnes
OBDOBI : ..o
Smlouva o dilo (SOD)  é....ceuveevenrnnnene ze dne ....coveenceinnnns
Dodatek k SOD Eivinnuisnisnsmns 76 ANe covsnssssssmavasins
Objednavka Covvmsnvusssmmianases Ze dne ovcisrssvsessonnss
Objednatel: @~ ..
sidlem: ..oovvviiiiiiiiieee
{46 Vi
ZASEOUPEN: cuaiimionecsnivasananomanssias s
Zhotovitel: e
sidlem: ...ocvvieiniieiiieeeaeee,
| &0 P ——— FDICE s summasmsicsssmsime
ZASOUPRNL suvvinnvsamsivmsmmansavvios § e e v s
Dilo (objekt): = .iiiiieiiiiiiciieeiiiiiieieieseesisisesiesieranirieraeienateairiniereeriiernteriariareareaas
Termin dokonceni dle SOD (objedndvky) : ..........ccooeviirininnnnnen.

Celkova cena dila: - dle SOD
- v&. dodatku

- dle objednavky

¢

e

.. Cini Gastku: ....cevvviinnnnans
.. ini Eastku: ovvvenvieeeniennen

.. Cini Gastku: covvvvnnniennnee.

ceuenrer K& (bez DPH)
evsreny K& (bez DPH)
eounery= K& (bez DPH)

Finan¢ni prostfedky investované v ramci
realizace dila:

cerpani do konce ve sledovaném
pfedchoziho obdobi obdobi

od zahdjeni v¢.
sledovaného obdobi

dle SOD (v K¢ bez DPH)

dle DODATKUZG. .......... (v Kc bez DPH)

DPH ... %

CELKEM v¢. DPH

OBJEDNAVKAK. .......... (v K& bez DPH)

DPH ... %

CELKEM v¢. DPH

Pfedpokladany finanéni rozsah dila zbyvajici do ukonéeni realizace: I

| K¢ bez DPH

PRILOHA K FAKTURE:

I vzéjemné odsouhlaseny Soupis provedenych praci

Pfevzatd cast dila objednatelem se dale pfeddva zpét do spravy zhotoviteli se vSemi zavazky
vyplyvajicimi zuzaviené SOD, a to za ucelem fadného dokonceni pfedmétu dila, vyplyvajiciho
z pfislusné SOD, dodatku nebo objednavky.

Dne: .

Za objednatele: ................
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Piiloha é. 5
ZAPIS O PREDANI A PREVZETI DILA NEBO JEHO CASTI

Smlouva o dilo (SOD)  Ceeeevrvrenrernnennns ze dne ..c.eeveeeeennnnnne
Dodatek k SOD Ty A " 71 | R ————
Objednavka | R———— Ze, (e suvveessacoreossans
Objednatel: i

slIdlein: v mnssunnmimsss

(66 Fi 5] (@

ZaStOUPeNn: ....cooviviiiniiiiceeeees g S e i e i S
Zhotovitel: e

L) [ | o T

| (@0 SO VA 5) (@

ZaStOUPeN: .c.vvvninrrrtiennsesnsarnona  eeeeseeeessessienseeniansiinns
Dilo (pbjekt): = =  .eeevecsressessessserseascesiiicssiasiosionsiasssiiasiasiassiasiiasieisiasaiiissdieesiisisanasiievine
Predmét PINSni (SETUCIIY PODIS): «vvvueirnenineirnrineneneerenseenenenrennsersnseresnnesaseseseseseneseneserenassesien
Termin dokonéeni: dle SOD (objednavky): ............. , skutecny termin dokondeni dila................

Penile dle podminek SOD (objednavky): ..........ccceeeiniinins Ké
Dohoda o slevé z ceny dila: Ké

LSS 1100008 118 2208 U= s N EA: - Vs L

Délka ziruky: ............mésici. Zaruéni doba do: ....ccecevervennnnnn

POZHATIKE ¥ sovnvssensmime oo s s s sy e e e e e s A S S R e R Ty N9 W e e

Za objednatele: .......ccovvereinniinnninnnnn. Z2 ZhotoVIEel@: ..o suvasiinasasisnannssionsaass

TDS: e,
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