Harmonogram plnéni praci pfi realizaci zakazky
WORKOUTOVE A DETSKE HRISTE V LEJSOVCE

1. pracovni den - Pfiprava pred montazi, vvkopové prace a betonaz

-rozméfeni a vytyCeni ploch pro herni prvky dle vizualizace nebo uréeni rozmisténi povéfenou osobou na
misté,
- provadéni vykopovych praci a nivelace pro naslednou betonaz hernich prvk

-betonaz patek pro Workoutové sestavy ( prvky )
-zamezeni vstupu na stavebni plochu zdkazovou paskou

TECHNOLOGICKA PRESTAVKA: 21 - 28 dnii = zrdni betonovych patek pro WS-020 a W5-001

2-3. pracovni den - Provddéni montdZe hernich prvki a betondie

- provadéni vykopovych praci pro herni prvky: 94U-315, VH-401, IW-100, IT-100, OK-020, LA-106
- kompletace a montaz vyse uvedenych hernich prvk(, postupné umisténi do vykopanych a znivelovanych

otvort
- diléi betonaze prvka dle aktudlniho stavu a potfeby
- Uklid pracovisté, zajisténi stavby paskou vstup zakazan

4-5. pracovni den — PokraCovani v montazi a dokoncovaci prace:

- dokonéeni instalace hernich a Workoutovych prvki, véetné doplfiujicich prvkd détskych hrist
- drobné terénni tpravy dle potieby, uklidové a dokoncovaci prace po montazZi

- instalace vyrobnich Stitkd na jednotlivé herni prvky

- zajisténi plochy hfisté proti vstupu zakazovou paskou

Ukonceni realizace zakazky - pfedanim hotového dila zakaznikovi.



